

加茂地区地域振興策等推進会

第2回 会次第

日 時：令和5年2月21日（火）18:30～

場 所：集落活動センター加茂の里

議 事

- 1 令和4年度地域振興策等の進捗説明について
- 2 令和5年度地域振興策等実施計画について
- 3 その他

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

令和4年10月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

事業名	事業主体	全体事業	令和3年度以降 事業スケジュール																						事業期間						
			令和3年度まで(実績)	令和4年度 事業スケジュール												令和5年度以降 事業スケジュール															
			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R5	R6	R7	R8	R9									
(1-1,6,7,9,11) 長竹川本川の増水対策	県	河川堤防の概略・詳細設計 地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事(全長L=約3km)	河川堤防の概略設計	河川堤防の概略・詳細設計 地質調査、橋梁設計等 河川改修工事 (日下川合流部付近)	上流工区の法線案の検討			下流工区の詳細設計			上流工区の概略・詳細設計					河川堤防の詳細設計 地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事							R2~未定								
(1-2,3,4,5) 長竹川(町管理区間)護岸整備	町	河川測量設計 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=180m 用水路工 L=70m	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=80m	河川測量設計	河川測量設計												河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=100m 用水路工 L=70m	河川改修工事							R2~R6						
(1-8) 普通河川横山川河川改修工事	町	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=380m	河川改修工事 ブロック積工(左岸) L=220m	電柱移転 河川改修工事 ブロック積工(右岸) L=160m																			※R4完了予定							R2~R4	
(1-10) 竹ノ倉川の護岸整備	町	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=180m	河川改修工事 ブロック積工(右岸) L=70m	電柱移転 河川改修工事 L=20m ブロック積工(両岸) L=110m																			※R4完了予定							R2~R4	
(1-12) 国道の改良 (歩道設置+交差点改良)	国 県	国道33号岩目地歩道整備 ・交差点改良工事	国への要望活動 県道部分の概略設計	国:国道33号の現地測量 県:県道の用地測量及び用地調査																			設計調査業務 (測量設計、用地測量・調査等) 用地交渉・取得 工事	設計調査							R2~未定
(2-1) 県道岩目地西佐川停車場線改良	県	県道岩目地西佐川停車場線改良工事 1工区:加茂駅付近~本村西地区周辺 (L=1000m) 2工区:本村西地区周辺~乙付近 (L=750m)	1工区 道路改良工事 L=1000m	1工区 起点側(加茂駅付近) 舗装工・擁壁工、用地買収(JR) 終点側(本村西地区周辺) 排水工																			2工区 令和5年度~用地買収 (買収完了後、令和6年度頃より バイパス工事に着手)	R5年度:用地買収・物件補償 道路改良工事(R6頃より) ・盛土工、排水工、舗装工 他							H24~ 令和一桁後半 予定
(2-4) 急傾事業	県	横山地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=535m)	擁壁工 L=127m	擁壁工① 施工延長 L=18.0m (物件補償含む) 擁壁工② 施工延長 L=26.0m (補償調査・物件補償含む)																			補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)							H26~ R10頃予定	
(2-5) 急傾事業	県	竹ノ倉地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=750m)	—	急傾区域の指定 全体区間の測量・設計 擁壁工 施工延長 L=20.0m (補償調査・物件補償含む)																			補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)							R3~ R17頃予定	
(2-7) 急傾事業 (水路整備も併せて施工)	県	本村東地区 県単急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=233m)	—	全体区間の測量・設計 急傾区域の指定 擁壁工 施工延長 L=10.0m (補償調査・物件補償含む)																			補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)							R3~ R12頃予定	
(3-1) 町道長竹1号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=400m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工	測量設計委託業務	道路改良工事 L=20.0m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工																			道路改良工事 L=380m 山留ブロック積、排水構造物工	道路改良工事							R2~R7
(3-7) 地区内町道の舗装修繕 (長竹地区、横山地区)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 長竹地区:町道霧生関長竹線 横山地区:町道横山線	舗装補修工事 (横山地区:町道横山線)																			長竹地区:霧生関長竹2号線、 霧生関長竹3号線、 ミマセ線、長竹5号線 横山地区:横山1号線	舗装補修工事							R3~R9

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

令和4年10月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

事業名	事業主体	全体事業	令和4年度 事業スケジュール																							事業期間											
			令和3年度まで(実績)	令和4年度															令和5年度以降																		
			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R5	R6	R7	R8	R9															
(3-8) 町道横山線・長竹線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=640m 路側ブロック積擁壁 重力式擁壁、排水構造物工	測量設計委託業務	道路改良工事 L=140m 路側ブロック積擁壁 重力式擁壁、排水構造物工																						町道横山線：L=140m R4施工箇所舗装及び排水構造物工 町道長竹線：L=340m 路側ブロック積擁壁 舗装、排水構造物工										R3~R7	
(3-13) 町道竹ノ倉3号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 物件調査、物件補償 道路改良工事 L=120m 山留ブロック積 舗装、排水構造物工	測量設計委託業務 物件調査、物件補償 道路改良工事 L=16.0m 山留ブロック積	電柱移転 道路改良工事 L=120m 山留ブロック積 舗装、排水構造物工																							※R4完了										R3~R4
(3-15) 町道横山4号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=170m	—	測量設計委託業務																							道路改良工事 L=170m										R4~R6
(3-24,28) 町道弘岡1号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事	—	測量設計委託業務																							測量設計委託業務 道路改良工事 ※一部JR施工										R4~R9
(3-25) 普通河川玉割川河川改修工事	町	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=200m	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=90m	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=110m																							※R4完了										R2~R4
(3-29) 地区内町道の補償修繕 (弘岡地区、 本村東地区、本村西地区)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 弘岡地区:町道弘岡2号線 本村東地区:町道宇治谷2号線 本村西地区:町道本村西1号線	舗装補修工事 本村西地区:町道本村西1号線																							弘岡地区:町道弘岡3号線他4路線 本村東地区:町道本村東1号線 他2路線 本村西地区:町道天神谷2号線										R3~R5
(3-30) 町道芝ノ元線・宇治谷1号線 道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=600m	測量設計委託業務	道路改良工事 L=150m 排水構造物工																							道路改良工事 L=450m 路側ブロック積擁壁 排水構造物工										R3~R7
(3-33) 町道宇治谷1号線路側修繕工事	町	路側修繕工事 ブロック積工 L=25m	—	路側修繕工事 ブロック積工 L=25m																							※R4完了										
(3-36) 町道天神谷1号線道路改良工事	町	道路改良工事 L=50m 重力式擁壁、現場打水路、舗装	—	道路改良工事 L=50m 重力式擁壁、現場打水路、舗装																							※R4完了										
(3-50) 公民館の修繕(本村西)	町	既設公民館の整備	—	洋式トイレへの改修工事																							※R4完了										
(3-51) 加茂地区集落活動センター 増築工事	町	集落活動センター加茂の里の増床	—	会議室東側に1部屋増築																							※R4完了										
(3-53) 海津見公園の整備	町	法面吹付工事 373㎡ 転落防止柵設置 65m 樹木伐採 東屋設置工事	法面吹付工事 333㎡ 転落防止柵設置 29m	法面吹付工事 40㎡ 転落防止柵設置 36m 樹木伐採 一式 東屋設置工事 一式																							※R4完了予定										
(4-1) 道の駅の整備	町	基本設計 実施設計 本体工事	基本設計 実施設計 浄化槽設置工事	本体工事																							※R4完了予定										

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

令和5年1月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

事業名	事業主体	全体事業	令和5年度 事業スケジュール																						事業期間			
			令和4年度まで	令和5年度															令和6年度以降									
			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R6	R7	R8	R9	R10						
(1-1,6,7,9,11) 長竹川本川の増水対策	県	河川堤防の概略・詳細設計 地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事(全長L=約3km)	河川堤防の概略設計	河川堤防の詳細設計 地質調査、橋梁設計等 河川改修工事 (日下川合流部付近)	下流工区の詳細設計 用地測量 地質調査・橋梁設計 等 河川改修工事(日下川合流部付近)															地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事						R2~未定		
(1-2,3,4,5) 長竹川(町管理区間)護岸整備	町	河川測量設計 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=180m 用水路工 L=70m	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=80m 河川測量設計	河川改修工事 ブロック積工(左岸) L=35.0m ブロック積工(右岸) L=65.0m 用水路工 L=70m	河川改修工事															※R5完了								
(1-8) 普通河川横山川河川改修工事	町	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=380m	河川改修工事 ブロック積工(左岸) L=220m 電柱移転	河川改修工事 ブロック積工(右岸) L=160m	R4繰越工事															※R5完了								
(1-10) 竹ノ倉川の護岸整備	町	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=180m	河川改修工事 ブロック積工(右岸) L=70m	電柱移転 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=110m	電柱移転 R4繰越工事															※R5完了								
(1-12) 国道の改良 (歩道設置+交差点改良)	国県	国道33号岩目地歩道整備 ・交差点改良工事	国への要望活動 県道部分の概略設計	国：国道33号の現地測量・設計調査業務 県：県道の用地測量及び用地調査	(国) 現地測量・設計調査業務 (県) 用地測量・用地調査															・設計調査業務 (測量設計、用地測量・調査等) ・用地交渉・取得 ・工事	設計調査						用地交渉・取得、工事	R2~未定
(2-1) 県道岩目地西佐川停車場線改良	県	県道岩目地西佐川停車場線改良工事 1工区：加茂駅付近～本村西地区周辺 (L=1000m) 2工区：本村西地区周辺～乙付近 (L=750m)	1工区 道路改良工事 L=1000m	2工区 用地買収	用地買収協議(2工区)															2工区 用地買収、 用地買収が完了した箇所から順次バイ パス工事に着手	R6年度：用地買収・物件補償 道路改良工事(R6頃より) ・盛土工、排水工、舗装工 他						H24～ 令和一桁後半 予定	
(2-4) 急傾事業	県	横山地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=535m)	擁壁工 L=171m	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) ①擁壁工 L=20m程度 ②擁壁工 L=15m程度	①擁壁工 1式(①R4繰越工事) ②擁壁工 1式(R5工事) 用地補償調査(次年度箇所) 物件補償															補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)						H26～ R10頃予定		
(2-5) 急傾事業	県	竹ノ倉地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=750m)	—	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) ①擁壁工 L=15m程度 ②擁壁工 L=20m程度	①擁壁工 1式(①R4繰越工事) ②擁壁工 1式(R5工事) 用地補償調査(次年度箇所) 物件補償															補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)						R3～ R17頃予定		
(2-7) 急傾事業 (水路整備も併せて施工)	県	本村東地区 県単急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=233m)	—	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) 擁壁工 L=20m程度	物件補償 擁壁工 1式 (R4繰越工事+R5工事) 用地補償調査(次年度箇所) 物件補償															補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)						R3～ R12頃予定		
(3-1) 町道長竹1号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=400m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工	測量設計委託業務 道路改良工事 L=20.0m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工	測量設計委託業務(追加分) 道路改良工事 L=80.0m 山留ブロック積、排水構造物工	物件補償 道路測量設計(追加分) 道路改良工事															道路改良工事 L=300m 山留ブロック積、排水構造物工	道路改良工事						R6,R7：現道拡幅部	R2～R7
(3-2) 町道長竹4号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事	—	測量設計委託業務	道路測量設計															道路改良工事						道路改良工事	R5～R9	

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表


令和5年1月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

事業名	事業主体	全体事業	令和5年度 事業スケジュール																						事業期間								
			令和4年度まで	令和5年度															令和6年度以降														
			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R6	R7	R8	R9	R10											
(3-7) 地区内町道の舗装修繕 (長竹地区、横山地区)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 長竹地区:町道霧生関長竹線 横山地区:町道横山線	舗装補修工事 (長竹地区:町道ミマセ線) (横山地区:町道横山1号線)	舗装補修工事															長竹地区:霧生関長竹2号線、 霧生関長竹3号線、 長竹5号線				舗装補修工事		R3~R9							
(3-8) 町道横山線・長竹線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=630m 路側ブロック積擁壁 重力式擁壁、排水構造物工	測量設計委託業務 道路改良工事 L=140m 路側ブロック積擁壁 排水構造物工	工事①:R4施工箇所(L=140m) 舗装、排水構造物 工事②:道路改良工事 L=90m 重力式擁壁、排水構造物工	R4線越工事		道路改良工事①					道路改良工事②					町道横山線:L=150m 町道長竹線:L=250m 路側ブロック、重力式擁壁 舗装、排水構造物工	道路改良工事						R3~R7									
(3-15) 町道横山4号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=170m	測量設計委託業務	道路改良工事 重力式擁壁、排水構造物											道路改良工事					道路改良工事	道路改良工事						R4~R6						
(3-24,28) 町道弘岡1号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=940m	測量設計委託業務 (踏切前後の町道区間)	測量設計委託業務	関係機関(JR)調整										道路測量設計					道路改良工事 ※一部JR施工	道路改良工事						R4~R9						
(3-29) 地区内町道の舗装修繕 (弘岡地区、 本村東地区、本村西地区)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 弘岡地区:町道弘岡2号線 本村東地区:町道宇治谷2号線 本村西地区:町道本村西1号線	舗装補修工事 弘岡地区:町道弘岡3号線、5号線、8号 線、9号線、10号線 本村東地区:町道本村東1号線、3号線 本村西地区:町道又工ミツ1号線、町道 天神谷2号線、町道宇治谷1号線	舗装補修工事 一式															本村西地区:町道又工ミツ線						R3~R8							
(3-30) 町道芝ノ元線・宇治谷1号線 道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=600m	測量設計委託業務 道路改良工事 L=190m 排水構造物工	道路改良工事 L=80m 排水構造物工	道路改良工事										道路改良工事 L=330m 路側ブロック積擁壁 排水構造物工	道路改良工事						R3~R7											
(3-33) 町道宇治谷1号線路側修繕工事	町	路側修繕工事 ブロック積工 L=25m	—	路側修繕工事 ブロック積工 L=25m	R4線越工事																	※R5完了											
(3-65) 普通河川岡屋敷川河川改修工事	町	路側修繕工事 練石積 L=50m	—	路側修繕工事 練石積 L=50m	河川改修工事										※R5完了																		
(3-66) 町道天神谷2号線路側修繕工事	町	路側修繕工事 練石積、排水構造物 L=35m	—	路側修繕工事 練石積、排水構造物 L=35m	路側修繕工事																				※R5完了								
(3-67) がけくずれ住家防災対策工事	町	住家防災対策工事 ブロック積工 L=42m	—	住家防災対策工事 ブロック積工 L=42m	R4線越工事																	※R5完了											
(4-1) 道の駅の整備	町	基本設計 実施設計 本体工事	基本設計 実施設計 本体建設工事	おもちゃ美術館整備 遊具公園整備	おもちゃ美術館		遊具公園																				※R5完了						
(4-2) 新文化拠点整備(図書館)	町	基本・実施設計 施設整備 備品・設備整備	基本・実施設計	施設整備	整備工事										※R5完了	整備工事・備品・設備整備						R5~R6											

地域振興策 令和5年度 事業箇所位置図

※別紙 事業計画表の事業番号・事業名を記載しております。



凡 例	
	避難場所
	公民館
	危険斜面、危険渓流
	公園等
	国道33号
	町道 (拡幅事業)
	町道 (舗装補修)
	町道 (その他)

その他 要望
1-1 長竹川本流の改修
1-7 上流からの土砂対策
1-15 西バイパスの延伸
1-17 上水道の整備
2-8 柳瀬川改修事業のスピードアップ・町内県管理河川の適正な管理
4-2 図書館の整備

※令和5年度に実施を予定している事業について記載しております。
また、完了した事業については省略しております。