

## 第6回加茂地区地域振興策等推進会 次第

日 時：令和6年10月22日（火）18:30～

場 所：集落活動センター加茂の里

### 1 開会

### 2 会長挨拶

### 3 議事

（1）令和6年度地域振興策等の進捗説明について

（2）その他

# 第6回 加茂地区地域振興策等推進会 出席者名簿

## 【会員】

※敬称略

|   | 所属機関等    | 職 名 | 氏 名   | 備考  |
|---|----------|-----|-------|-----|
| 1 | 佐川町議会    | 議員  | 下川 芳樹 | 会長  |
| 2 | 加茂の里づくり会 | 会長  | 大山 端  | 副会長 |
| 3 | 長竹自治会    | 会長  | 西川 修  | 会員  |
| 4 | 横山自治会    | 代表  | 谷本 緑  | 〃   |
| 5 | 竹ノ倉自治会   | 会長  | 吉富 誠司 | 〃   |
| 6 | 本村西自治会   | 会長  | 山本 安明 | 〃   |
| 7 | 本村東自治会   | 会長  | 岡田 良実 | 〃   |
| 8 | 弘岡自治会    | 会長  | 大山 雄生 | 〃   |

## 【高知県】

|   | 所 属                    | 職 名               | 氏 名   |
|---|------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 中央西土木事務所越知事務所<br>道路課   | 課長                | 田村 憲礼 |
| 2 |                        | チーフ（道路第一担当）       | 岡 和生  |
| 3 |                        | 技師                | 島崎 大樹 |
| 4 | 中央西土木事務所越知事務所<br>河川砂防課 | 課長                | 森田 守  |
| 5 |                        | チーフ（河川砂防担当）       | 近藤 年猪 |
| 6 |                        | チーフ（施設管理担当）       | 岩元 謙則 |
| 7 |                        | 主査                | 須内 洸介 |
| 8 | 環境対策課                  | チーフ（計画推進・一般廃棄物担当） | 横山 厚史 |
| 9 |                        | 主幹                | 玉野 亨  |

## 【佐川町】

|   | 所 属 | 職 名  | 氏 名   |
|---|-----|------|-------|
| 1 | 建設課 | 課長   | 吉野 広昭 |
| 2 |     | 課長補佐 | 大原 秀平 |
| 3 |     | 主幹   | 岩戸 悠  |
| 4 |     | 主幹   | 福元 誠  |
| 5 | 総務課 | 課長   | 片岡 和子 |
| 6 |     | 室長   | 篠原 豊明 |
| 7 | 住民課 | 課長   | 真辺 美紀 |
| 8 |     | 係長   | 岩佐 秀幸 |
| 9 |     | 主幹   | 田内 優成 |

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

赤字：変更箇所  
――：工期追加線      .....：見直し線(R6.4月末比較)

令和6年10月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

| (振興策の事業番号)            | 事業<br>主体 | 全体事業                                                                              | 令和5年度以降 事業スケジュール                                                         |                                                                                     |                                 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     | 事業期間 |     |  |       |                       |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------|-----|--|-------|-----------------------|
| 事業名                   |          |                                                                                   | 令和5年度まで                                                                  | 令和6年度 事業スケジュール                                                                      |                                 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      | 令和7年度以降 事業スケジュール |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
|                       |          |                                                                                   |                                                                          | 事業内容                                                                                | 事業内容                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 事業内容 | R7               | R8                                                         | R9                              | R10 |      | R11 |  |       |                       |
| (1-1,6,7,9,11)        | 県        | 河川堤防の概略・詳細設計<br>地質調査、橋梁設計等<br>用地買収<br>河川改修工事(全長L=約3km)                            | 河川堤防の概略設計（上流工区）<br>河川堤防の詳細設計（下流工区）<br>地質調査、橋梁設計等<br>河川改修工事<br>（日下川合流部付近） | 用地測量<br>地質調査、橋梁及び堰設計等<br>河川改修工事<br>（日下川合流部付近）                                       | 用地測量                            |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | 地質調査、橋梁設計等<br>用地買収<br>河川改修工事                               |                                 |     |      |     |  | R2～未定 |                       |
| 長竹川本川の増水対策            |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     | 地質調査・橋梁及び堰設計 等                  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
|                       |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     | 河川改修工事(日下川合流部付近)                |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
|                       |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |                                 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
| (1-2,3,4,5)           | 町        | 河川測量設計<br>河川改修工事<br>ブロック積工(両岸) L=245m<br>用水路工 L=70m                               | 河川測量設計<br>河川改修工事<br>ブロック積工(両岸) L=80m                                     | 河川改修工事（R5繰越工事）<br>ブロック積工(左岸) L=35m<br>ブロック積工(右岸) L=65m<br>用水路工 L=70m<br>河川測量設計（下流部） | R5繰越工事                          |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | 河川改修工事<br>ブロック積工（右岸）L=65m                                  | 河川改修工事                          |     |      |     |  |       | R4～R7                 |
| 長竹川(町管理区間)護岸整備        |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     | 河川測量設計                          |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
| (1-10)                | 町        | 河川改修工事<br>ブロック積工（両岸） L=180m<br>橋梁拡幅 L=4m                                          | 電柱移転<br>河川改修工事<br>ブロック積工（右岸）L=180m                                       | 橋梁拡幅 L=4m                                                                           | 橋梁拡幅工事                          |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | ※R6完了                                                      |                                 |     |      |     |  |       |                       |
| 竹ノ倉川の護岸整備             |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |                                 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
| (1-12)                | 国<br>県   | 国道33号岩目地歩道整備<br>・交差点改良工事                                                          | 国への要望活動<br>県道部分の設計、用地測量、用地交渉<br>準備                                       | 国：国道33号の設計調査業務・用地<br>測量・調査・交渉・取得<br>県：県道の用地交渉・取得                                    | (国) 設計調査業務・用地測量・調査・交渉・取得        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | ・設計用地調査業務<br>(測量設計・用地測量・調査等)<br>・用地交渉・取得<br>・工事            | 用地測量・調査・交渉・取得、工事                |     |      |     |  |       | R2～未定                 |
| 国道の改良<br>(歩道設置＋交差点改良) |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     | (県) 用地交渉・取得                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            | 用地交渉・取得、工事                      |     |      |     |  |       |                       |
|                       |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |                                 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
| (2-1)                 | 県        | 県道岩目地西佐川停車場線改良工事<br>1工区：加茂駅付近～本村西地区周辺<br>(L=1000m)<br>2工区：本村西地区周辺～乙付近<br>(L=750m) | 1工区 道路改良工事 L=1000m                                                       | 2工区<br>用地買収協議                                                                       | 用地買収協議（2工区）                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | 2工区 用地買収、<br>用地買収が完了した箇所から順次バ<br>イパス工事に着手                  | R7年度：用地買収・物件補償                  |     |      |     |  |       | H24～<br>令和十年代<br>前半予定 |
| 県道岩目地西佐川停車場線改良        |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |                                 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            | 道路改良工事（R7頃より）<br>・盛土工、排水工、舗装工 他 |     |      |     |  |       |                       |
| (2-4)                 | 県        | 横山地区<br>急傾斜地崩壊対策事業<br>(全長 L=539m)                                                 | 擁壁工 L=207.8m                                                             | 補償調査、<br>擁壁工(保全対象人家を年1戸程度<br>保全すべく事業実施予定)<br>①擁壁工 L=10m程度<br>②擁壁工 L=10m程度           | 修正設計 用地補償調査 ②擁壁工1式（R6工事）        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | 補償調査、<br>擁壁工(保全対象人家を年1戸程度<br>保全すべく事業実施予定)                  |                                 |     |      |     |  |       | H26～<br>R12頃予定        |
| 急傾事業                  |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     | ①擁壁工 1式（①R5繰越工事＋R6工事）<br>用地補償調査 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
| (2-5)                 | 県        | 竹の倉地区<br>急傾斜地崩壊対策事業<br>(全長 L=750m)                                                | 擁壁工 L=30m                                                                | 補償調査、<br>擁壁工(保全対象人家を年1戸程度<br>保全すべく事業実施予定)<br>①擁壁工 L=25m程度                           | ①擁壁工 1式（①R5繰越工事＋R6工事）           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | 用地補償調査（次年度箇所）<br>補償調査、<br>擁壁工(保全対象人家を年1戸程度<br>保全すべく事業実施予定) | 用地補償調査（次年度箇所）                   |     |      |     |  |       | R3～<br>R17頃予定         |
| 急傾事業                  |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     | 用地補償調査（次年度箇所）                   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
| (2-7)                 | 県        | 本村東地区<br>県単急傾斜地崩壊対策事業<br>(全長 L=233m)                                              | 擁壁工 L=23.4m                                                              | 補償調査、<br>擁壁工(保全対象人家を年1戸程度<br>保全すべく事業実施予定)<br>擁壁工 L=23m程度                            | 擁壁工1式（R5繰越工事＋R6工事）              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | 補償調査、<br>擁壁工(保全対象人家を年1戸程度<br>保全すべく事業実施予定)                  |                                 |     |      |     |  |       | R3～<br>R12頃予定         |
| 急傾事業                  |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     | 物件補償                            |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
| (3-1)                 | 町        | 測量設計委託業務<br>道路改良工事 L=400m<br>山留ブロック積、排水構造物工<br>国道復旧工                              | 物件補償<br>測量設計委託業務<br>道路改良工事 L=110.0m<br>山留ブロック積、排水構造物工<br>国道復旧工           | 道路改良工事 L=119m<br>山留ブロック積、排水構造物工                                                     | 道路改良工事                          |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | 道路改良工事 L=171m<br>山留ブロック積、排水構造物工                            | 道路改良工事                          |     |      |     |  |       | R2～R9                 |
| 町道長竹1号線道路改良工事         |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     | .....                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            |                                 |     |      |     |  |       |                       |
| (3-2)                 | 町        | 測量設計委託業務<br>道路改良工事                                                                | 測量設計委託業務                                                                 | R5繰越委託業務<br>道路改良工事                                                                  | R5繰越委託業務                        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  | 道路改良工事                                                     | 道路改良工事                          |     |      |     |  |       | R5～R9                 |
| 町道長竹4号線道路改良工事         |          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     | .....                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |                  |                                                            | 道路改良工事                          |     |      |     |  |       |                       |

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

赤字：変更箇所  
――：工期追加線  
.....：見直し線(R6.4月末比較)

令和6年10月末時点  
※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。


| (振興策の事業番号)                           | 事業<br>主体 | 全体事業                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    | 事業期間 |    |        |       |
|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------------------|----|----|------|----|--------|-------|
| 事業名                                  |          |                                                          | 令和５年度まで                                                                                                                                                                  | 令和６年度 事業スケジュール                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和７年度以降 事業スケジュール |    |    |      |    |        |       |
|                                      |          |                                                          |                                                                                                                                                                          | 事業内容                                                   | 事業内容 | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３ | 事業内容             | Ｒ７ | Ｒ８ |      | Ｒ９ | Ｒ１０    | Ｒ１１   |
| (３－７)                                | 町        | 舗装補修工事                                                   | 舗装補修工事<br>長竹地区:町道霧生関長竹線<br>横山地区:町道横山線<br>長竹地区:町道ミマセ線(その1)<br>横山地区:町道横山１号線                                                                                                | 舗装補修工事<br>(長竹地区:町道ミマセ線(その２))                           |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 舗装補修工事           |    |    |      |    |        | Ｒ３～Ｒ９ |
| 地区内町道の舗装修繕<br>(長竹地区、横山地区)            |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |
| (３－８)                                | 町        | 測量設計委託業務<br>道路改良工事　L=630m<br>路側ブロック積擁壁<br>重力式擁壁、排水構造物工   | 測量設計委託業務<br>道路改良工事　L=140m<br>路側ブロック積擁壁<br>排水構造物工                                                                                                                         | 道路改良工事　L=100m<br>重力式擁壁、排水構造物工                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 道路改良工            |    |    |      |    |        | Ｒ３～Ｒ８ |
| 町道横山線・長竹線道路改良工事                      |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |
| (３－１４)                               | 町        | 舗装補修工事                                                   | －                                                                                                                                                                        | 舗装補修工事<br>(横山地区：町道横山4号線)                               |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        | Ｒ６    |
| 地区内町道の舗装修繕<br>(横山地区)                 |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |
| (３－１５)                               | 町        | 測量設計委託業務<br>道路改良工事　L=170m<br>もたれ式擁壁、重力式擁壁、土留擁壁、<br>排水構造物 | 測量設計委託業務<br>道路改良工事　L=57m<br>重力式擁壁、排水構造物                                                                                                                                  | 電柱移転<br>道路改良工事　L=113m<br>もたれ式擁壁、重力式擁壁、土留擁壁、<br>排水構造物   |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    | Ｒ４～Ｒ６  |       |
| 町道横山4号線道路改良工事                        |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |
| (３－24,28)                            | 町        | 測量設計委託業務<br>道路改良工事　L=940m                                | 測量設計委託業務<br>(踏切前後の町道区間含む)                                                                                                                                                | R5線越委託業務<br>道路改良工事                                     |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    | Ｒ４～Ｒ９  |       |
| 町道弘岡1号線道路改良工事                        |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |
| (３－29)                               | 町        | 舗装補修工事                                                   | 舗装補修工事<br>弘岡地区:町道弘岡2号線、3号線、5号<br>線、8号線、9号線、10号線<br>本村東地区:町道宇治谷2号線、町道本<br>村東1号線、3号線、町道宇治谷1号線<br>(その1)<br>本村西地区:町道本村西1号線、町道ス<br>エミツ1号線、町道天神谷2号線(その<br>1)、町道天神谷2号線<br>(その2) | 舗装補修工事<br>本村東地区：町道宇治谷1号線<br>(その3)<br>本村西地区：天神谷2号線(その3) |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 舗装補修工事           |    |    |      |    | Ｒ３～Ｒ８  |       |
| 地区内町道の舗装修繕<br>(弘岡地区、<br>本村東地区、本村西地区) |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |
| (３－30)                               | 町        | 測量設計委託業務<br>道路改良工事　L=600m                                | 測量設計委託業務<br>道路改良工事 L=238m<br>排水構造物工                                                                                                                                      | 道路改良工事 L=58m<br>排水構造物工、重力式擁壁<br><br>測量設計委託業務           |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    | Ｒ３～Ｒ10 |       |
| 町道芝ノ元線・宇治谷1号線<br>道路改良工事              |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |
| (３－40)                               | 町        | 測量設計委託業務<br>道路改良工事                                       | －                                                                                                                                                                        | 測量設計委託業務                                               |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    | Ｒ6～R7  |       |
| 町道横山3号線道路改良工事                        |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |
| (３－57)                               | 町        | 路側修繕工事　L=105m<br>重力式擁壁、練石積、排水構造物                         | 路側修繕工事<br>練石積、排水構造物　L=35m                                                                                                                                                | 路側修繕工事<br>重力式擁壁、排水構造物　L=70m                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    | Ｒ4～R6  |       |
| 町道天神谷２号線路側修繕工事                       |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |
| (４－2)                                | 町        | 基本・実施設計<br>施設整備<br>備品・設備整備                               | 基本・実施設計<br>施設整備                                                                                                                                                          | 施設整備・備品・設備整備                                           |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    | Ｒ5～R6  |       |
| 新文化拠点整備（図書館）                         |          |                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                  |    |    |      |    |        |       |



地域振興策 令和6年度 事業箇所位置図

※別紙 事業計画表の事業番号・事業名を記載しております。

- ・黒字 R6完成または完成見込み
- ・赤字 R7継続事業




| 凡 例 |           |
|-----|-----------|
|     | 避難場所      |
|     | 公民館       |
|     | 危険斜面、危険渓流 |
|     | 公園等       |
|     | 国道33号     |
|     | 町道（拡幅事業）  |
|     | 町道（舗装補修）  |
|     | 町道（その他）   |

- その他 要望
- 1-1 長竹川本流の改修
  - 1-7 上流からの土砂対策
  - 1-15 西バイパスの延伸
  - 1-17 上水道の整備
  - 2-8 柳瀬川改修事業のスピードアップ・町内県管理河川の適正な管理
  - 4-2 図書館の整備



県道岩目地西佐川停車場線の道路改良事業について(令和6年10月現在)



| 今後の予定(2工区) | ～令和5年度 |  | 令和6年度 |  | 令和7年度 |  | 令和8年度 |  | 令和9年度～ |  |
|------------|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| 測量調査       |        |  |       |  |       |  |       |  |        |  |
| 用地買収       |        |  |       |  |       |  |       |  |        |  |
| 工事         |        |  |       |  |       |  |       |  |        |  |