

第7回加茂地区地域振興策等推進会 次第

日 時：令和7年5月22日（木）18:00～

場 所：集落活動センター加茂の里

1 開会

2 会長挨拶

3 議事

（1）令和7年度地域振興策等の事業計画について

（2）その他

第7回 加茂地区地域振興策等推進会 出席者名簿

【会員】

※敬称略

	所属機関等	職 名	氏 名	備考
1	佐川町議会	議員	下川 芳樹	会長
2	加茂の里づくり会	会長	大山 端	副会長
3	長竹自治会	会長	加納 勝秀	会員
4	横山自治会	代表	谷本 緑	〃
5	竹ノ倉自治会	会長	森澤 正浩	〃
6	本村西自治会	会長	江口 剛	〃
7	本村東自治会	会長	山脇 弘之	〃
8	弘岡自治会	会長	保木 良史	〃

【高知県】

	所 属	職 名	氏 名
1	中央西土木事務所越知事務所 道路課	課長	田村 憲礼
2		チーフ（道路第一担当）	松本 清長
3		技師	島崎 大樹
4	中央西土木事務所越知事務所 河川砂防課	課長	森田 守
5		チーフ（河川砂防担当）	近藤 年猪
6		チーフ（施設管理担当）	岩元 謙則
7	環境対策課	チーフ（計画推進・一般廃棄物担当）	横山 厚史
8		主幹	棚野 孝康

【佐川町】

	所 属	職 名	氏 名
1	建設課	課長	吉野 広昭
2		課長補佐	大原 秀平
3		係長	浅奥 章公
4		主任	徳弘 和也
5		主幹	福元 誠
6	住民課	課長	廣田 春秋
7		係長	岩佐 秀幸
8		主幹	田内 優成

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

令和7年4月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

(振興策の事業番号)	事業 主体	全体事業	令和6年度まで	令和7年度 事業スケジュール														令和8年度以降 事業スケジュール						事業期間		
事業名			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R8	R9	R10	R11	R12				
(1-1,6,7,9,11)	県	河川堤防の概略・詳細設計 地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事(全長L=約3km)	河川堤防の概略設計（上流工区） 河川堤防の詳細設計（下流工区） 地質調査、橋梁設計等 河川改修工事、用地測量 （日下川合流部付近）	用地買収 橋梁及び堰設計等 河川河床掘削工事 (日下川合流部下流付近)						用地買収							用地買収 河川改修工事						R 2～未定			
長竹川本川の増水対策					橋梁及び堰設計 等				河川河床掘削工事(日下川合流部下流付近)																	
(1-2,3,4,5)	町	河川測量設計 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=245m 用水路工 L=70m	河川測量設計 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=80m	河川改修工事 ブロック積工(右岸) L=70m						河川改修工事							※R7完了						R 4～R7			
長竹川(町管理区間)護岸整備																										
(1-12)	国 県	国道33号岩目地歩道整備 ・交差点改良工事	国への要望活動 県道部分の設計、用地測量、用地交渉 準備	国：国道33号の設計調査業務・用地 測量・調査・交渉・取得 県：県道の用地交渉・取得				橋梁拡幅工事 (国) 設計調査業務・用地測量・調査・交渉・取得							・調査業務 (用地測量・調査等) ・用地交渉・取得 ・工事	用地測量・調査・交渉・取得、工事						R 2～未定				
国道の改良 (歩道設置+交差点改良)							(県) 用地交渉・取得											用地交渉・取得、工事								
(2-1)	県	県道岩目地西佐川停車場線改良工事 1工区：加茂駅付近～本村西地区周辺 (L=1000m) 2工区：本村西地区周辺～乙付近 (L=750m)	1工区 道路改良工事 L=1000m	2工区 用地買収協議	用地買収協議（2工区）														2工区 用地買収、 用地買収が完了した箇所から順次バ イパス工事に着手	R7年度：用地買収・物件補償						H24～ 令和十年代 前期予定
県道岩目地西佐川停車場線改良																				道路改良工事（R7頃より） ・盛土工、排水工、舗装工 他						
(2-4)	県	横山地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=539m)	擁壁工 L=220.7m	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) ①擁壁工 L=19m程度 ②擁壁工 L=20m程度	①擁壁工 1式（①R6繰越工事）										補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)						H26～ R12頃予定					
急傾事業							②擁壁工1式（R7工事）																			
(2-5)	県	竹の倉地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=750m)	擁壁工 L=53.2m	擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) ①擁壁工 L=24m程度	①擁壁工 1式（①R6繰越工事+R7工事）														補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)						R3～ R17頃予定	
急傾事業																										
(2-7)	県	本村東地区 県単急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=233m)	擁壁工 L=46.0m	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年2戸程度 保全すべく事業実施予定) 擁壁工 L=33m程度				擁壁工1式							補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)						R3～ R12頃予定					
急傾事業							物件補償																			
(3-1)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=400m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工	道路改良工事 L=119m 山留ブロック積、排水構造物工	道路改良工事 L=103m 山留ブロック積、重力式擁壁、舗装	道路改良工事														道路改良工事 L=130m 山留ブロック積、排水構造物工	道路改良工事				R 2～R9		
町道長竹1号線道路改良工事																										
(3-2)	町	測量設計委託業務 道路改良工事	R5繰越委託業務 道路改良工事 L=50m 重力式擁壁	道路改良工事 L=105m 路側ブロック積、重力式擁壁、舗装						道路改良工事						道路改良工事	道路改良工事					R 5～R 10				
町道長竹4号線道路改良工事																										
(3-8)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=630m 路側ブロック積擁壁 重力式擁壁、排水構造物工	-	道路改良工事 L=100m 重力式擁壁、排水構造物工						道路改良工						町道横山線：L=150m 町道長竹線：L=230m 路側ブロック、重力式擁壁 舗装、排水構造物工	道路改良工事					R 3～R10				
町道横山線・長竹線道路改良工事																										
(3-14)	町	舗装補修工事	-	舗装補修工事 (横山地区：町道横山4号線)						舗装補修工事						※R7完了						R 7				
地区内町道の舗装修繕 (横山地区)																										

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

令和7年4月末時点


※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

(振興策の事業番号)	事業 主体	全体事業																			事業期間			
事業名			令和6年度まで	令和7年度 事業スケジュール													令和8年度以降 事業スケジュール							
			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R8	R9	R10		R11	R12	
(3-15)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=170m もたれ式擁壁、重力式擁壁、土留擁壁、 排水構造物	電柱移転 道路改良工事 L=113m もたれ式擁壁、重力式擁壁、土留擁 壁、排水構造物	R6線越道路改良工事	R6線越道路改良工事													※R7完了						R 4～R 7
町道横山4号線道路改良工事																								
(3-24,28)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=940m	R5線越委託業務 道路改良工事 L=15m	委託業務(JR踏切内詳細設計) 道路改良工事 L=100m				委託業務(JR踏切内詳細設計)								道路改良工事 ※一部JR施工	道路改良工事					R 4～R 12		
町道弘岡1号線道路改良工事																								
(3-29)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 本村西地区：天神谷2号線(その3)	舗装補修工事 本村東地区：町道宇治谷1号線 (その3)												本村西地区：町道スエミツ線	舗装補修工事					R 3～R 8		
地区内町道の舗装修繕 (弘岡地区、 本村東地区、本村西地区)																								
(3-30)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=600m	道路改良工事 L=15m 重力式擁壁	道路改良工事 L=60m 排水構造物工		道路改良工事										道路改良工事 路側ブロック積擁壁 排水構造物工	道路改良工事、踏切拡幅					R 3～R 10		
町道芝ノ元線・宇治谷1号線 道路改良工事																								
(3-57)	町	路側修繕工事 L=105m 重力式擁壁、練石積、排水構造物	路側修繕工事 重力式擁壁、排水構造物 L=70m	路側修繕工事 重力式擁壁、排水構造物 L=50m									路側修繕工			※R7完了						R4～R7		
町道天神谷2号線路側修繕工事																								
(3-52)	町	実施設計 施設整備 備品・設備整備	-	実施設計		実施設計										施設整備 備品・設備整備						R7～R9		
公営住宅の整備																								

地域振興策 令和7年度 事業箇所位置図

※別紙 事業計画表の事業番号・事業名を記載しております。

- ・黒字 R7完成または完成見込み
- ・赤字 R8継続事業



凡 例	
	避難場所
	公民館
	危険斜面、危険渓流
	公園等
	国道33号
	町道 (拡幅事業)
	町道 (舗装補修)
	町道 (その他)

- その他 要望
- 1-1 長竹川本流の改修
 - 1-7 上流からの土砂対策
 - 1-15 西バイパスの延伸
 - 1-17 上水道の整備
 - 2-8 柳瀬川改修事業のスピードアップ・町内県管理河川の適正な管理

県道岩目地西佐川停車場線の道路改良事業について(令和7年3月末現在)



2工区	～令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度～
測量調査					
用地買収					
工事					

令和7年度は用地買収を引き続き行います。工事は早ければ令和7年の秋以降を予定しています。

問い合わせ先: 高知県 中央西土木事務所 越知事務所 道路課

TEL: 0889-26-1161

FAX: 0889-26-2553