

第8回地域振興策推進会議議事録

日時	令和7年10月29日(水) 18:00~19:10
場所	集落活動センター加茂の里
参加者 (推進会員)	<p>【会長】 下川芳樹(佐川町議会議員 加茂地区在住)</p> <p>【副会長】 大山端(加茂の里づくり会 会長)</p> <p>【会員】 加納勝秀(長竹自治会長)、西川修(長竹自治会)、谷本緑(横山自治会代表)、森澤正浩(竹ノ倉自治会長)、江口剛(本村西自治会長)、山脇弘之(本村東自治会長)、保木良史(弘岡自治会長)</p>
(高知県)	<p>【中央西土木事務所越知事務所】 田村憲礼、松本清長、島崎大樹、森田守、近藤年猪、岩元謙則、中山知貴</p> <p>【環境対策課】 横山厚史、棚野孝康</p>
(佐川町)	<p>【建設課】 吉野広昭、大原秀平、浅奥章公、徳弘和也、福元誠</p> <p>【住民課】 廣田春秋、岩佐秀幸、田内優成</p>

1 地域振興策の進捗状況についての説明

事務局から、地域振興策の進捗状況について資料に沿って説明を行った。

2 質疑応答

(1) 国道の改良について(事業番号 1-12)

(会員)

- ・ 岩目地の交差点について、高知方面から来た際に右折レーンがないが、整備する予定はあるか。

(高知県中央西土木事務所越知事務所)

- ・ 国の所管工事になるので、国交省に確認する。
→【確認結果】現時点では、詳細な計画について公表できないとのこと。

(2) 町道横山線・長竹線道路改良工事について(事業番号 3-8)

(会員)

- ・ 工事に伴って、地区のごみステーションは移転対象となるのか。また、地主との話はできているのか。

(佐川町建設課)

- ・ 移転対象となる。一旦工事に干渉しない位置に移動させて、工事完了後は、広がった道の脇への移設を予定している。地主との話はこれから行う。

(3) 町道横山4号線道路改良工事について (事業番号 3-15)

(会員)

- ・ 町道横山4号線を入った集落向かいの側壁について、以前草を刈ってもらったが、これは今後も継続的に行ってもらえるものか。または、草が生えないような対応をしてもらえるのか。

(佐川町建設課)

- ・ 今回の工事で防草シートを張って、草が生えないように対策を行った。

(4) 竹の倉公民館の整備について

(会員)

- ・ エアコンの整備について総務課に相談した際に、加茂地区は有利な補助金を使えるという話を聞いた。整備には2年くらいかかりそうだが、有利な補助金は2年間使えるのか。

(佐川町住民課)

- ・ 総務課に確認し、報告する。
→【確認結果】令和8年度は活用可能。令和9年度については未定。
(自治会長に回答済み)

(5) 地区内町道の舗装修繕及び町道芝ノ元線・宇治谷1号線道路改良工事について (事業番号 3-29 及び 3-30)

(会員)

- ・ 工事の一部に反対意見があったことから、予定が変わるかもしれないという話を聞いた。今後の工事の見通しはどうか。

(佐川町建設課)

- ・ 舗装工事 (3-29) については、当初の予定どおり実施する。
- ・ 拡幅工事 (3-30) については、「用地を取得してまで行うのはどうなのか」という意見があったことから、水路に蓋をするかたちで、用地取得しない範囲での工事を予定している。

(会員)

- ・ 令和8年度以降の事業スケジュールに踏切拡幅とあるが、これは宇治谷口 (正式名：第2宇治谷踏切) のことか。

(佐川町建設課)

- ・ そのとおり。

(6) 本村東公民館の整備について

(会員)

- ・ 本村東公民館について、トイレと網戸の改修を総務課に要望をあげている。今年見積をもらって来年工事を行うスケジュール感で考えていたが、総務課からは、地域振興策の関係もあるため、回答を待つほしいとの回答をもらっている。この件に関して、結論は年内に出るか。

(佐川町住民課)

- ・ 総務課に確認し、報告する。
→ 【確認結果】今年度中に工事を完了させるスケジュールで問題ない。
(自治会長に回答済み)

(7) 地域振興策の事業費について

(会員)

- ・ 全体の事業費について、予定額の15億円を超えているが、何らかの事業費を削るということはあるのか。

(佐川町住民課)

- ・ 現在予定している事業については、15億円を超えていることを理由にやめることはない。今後事業費がさらに膨らむ可能性もあるが、順次実施していく。

(8) 町道長竹4号線道路改良工事について (事業番号 3-2)

(会員)

- ・ 工区が多く残っているが、令和9年度中に完成する予定か。

(佐川町建設課)

- ・ 現時点では、令和9年度中に完成を予定している。

(9) 柳瀬川河川改修工事の残土について (加茂地区の住宅整備について)

(会員)

- ・ 加茂の住宅整備地に残土を一時仮置きするとのことだが、整備地の詳細設計は終わっているのか。

(佐川町建設課)

- ・ 詳細設計は現在進んでいるところであるが、測量は終了しており、残土による影響はない。

(会員)

- ・ 加茂の住宅整備に当たって、調整池や緑地、道路が必要と聞いているが、調整池用の施設を作るなどの大規模な対応が必要となるのか。

(佐川町建設課)

- ・ 調整池については、当初はかなり大きいものが必要になる見込みだったが、浸透性の塗装工法を活用することにより、当初の見込みと比較するとかなり小さい規模で整備することとなった。

(会員)

- ・ 残土運び込みの経路について、岩目地交差点の箇所が大型ダンプ車と対向車が行き違いできないくらいの狭さだと思う。交差点で交通整理を行う等、対策の予定はあるか。

(佐川町建設課)

- ・ 現時点では対応は予定していないが、状況によって、必要な対応を検討していく。

(会員)

- ・ 残土はどれくらいの量が必要になるのか。

(佐川町建設課)

- ・ 加茂の住宅で必要な量は 6,000 m³。

(10) 県道岩目地西佐川停車場改良について (事業番号 2-1)

(会員)

- ・ 用地の買収状況について、前回会議時からの進捗状況はどうか。

(高知県中央西土木事務所越知事務所)

- ・ 交渉中の箇所はあるが、前回会議時以降の新たな買収箇所はない。

(会員)

- ・ 資料に「道路改良工事 排水工ほか L=86m」との記載があるが、これは2工区の分になるか

(高知県中央西土木事務所越知事務所)

- ・ 2工区の工事になる。工区の中心当たりから進入路を造り、工事に入っていくイメージ。

(11) 長竹川の河川改修工事について (長竹公民館の整備について)

(会員)

- ・ 今後工事はどのように進んでいくか。(地元からの要望によって浚渫工事を開始する、詳細設計が済んだところから浚渫工事を開始する等)

(高知県中央西土木事務所越知事務所)

- ・ 河川改修については、下流から順次進めていきたいと考えている。現在用地交渉中の箇所もあるが、用地が確保でき次第、工事に入っていく。
- ・ 六所橋の架け替え工事がまず最初になり、今年度中には架設工事を開始したいと考えている。また、下流工区にある日下川の浚渫工事及び固定堰の詳細設計についても、今年度中に開始したいと考えている。
- ・ 長竹川上流の河道掘削を先に行うことは、現時点では考えていない。

- ・ 部分的なネックがあれば、先に河道掘削を行う等の対応は検討できるので、相談いただければ。

(会員)

- ・ 長竹公民館の整備について、公民館と駐車場の一体的な整備を町にお願いしているところ。駐車場部分については、筆界未定地があり、そのあたりを心配している。

(佐川町住民課)

- ・ 駐車場部分の土地については、町が取得する方針を固めて手続きを進めている。

(12) 地域振興対策交付金について

(会員)

- ・ 交付金の要綱に「この要綱は、令和 14 年 5 月 31 日限り、その効力を失う」との記載があるが、これは前年度の令和 13 年度中には交付金の申請書類を全て提出する必要があるという意味か。

(高知県環境対策課)

- ・ 交付金については、総額 15 億円を予定しており、町事業の進捗にあわせて毎年度支払っている。町においては、受け入れた金額を基金として積み立てており、その積み立てが終わる時期の目途として「令和 14 年 5 月 31 日」と記載しているもの。必ずしもこの日までに事業を全て終了する必要があるわけではなく、必要に応じて、期間の延長を行う。

(13) 産廃施設について

(会員)

- ・ 日高村の産廃施設においては、環境学習の支援や鮎の放流等の河川環境の保全活動を行っているが、佐川町の新施設においてはどうか。

(佐川町住民課)

- ・ エコサイクル高知と継続的な事業実施について検討しているところ。学校にも関わってもらいたいと考えており、先日は加茂中学校の 2 年生が環境学習の一環で現地見学を行った。事業内容についてアイデアがあれば、ぜひいただきたい。

(会員)

- ・ 日高村の産廃施設の名称は「エコサイクルセンター」となっているが、佐川町の施設も同じ名称となるのか。

(高知県環境対策課)

- ・ 現時点で名称は決まっていないが、同じ名前になることはないと思う。

(会員)

- ・ 施設の進入道路工事について、昼間の音が大きい。防音シートが東側には

あるが北側にはないので、対応できないか。

(高知県環境対策課)

- ・ 環境配慮については、エコサイクル高知から施工業者に強く求めている部分であり、何らかに対応するように伝えておく。

(14) その他

(会員)

- ・ 県道岩目地西佐川停車場線の工事について、進捗が遅く、また情報もあまり入ってこない状況。出せる情報があれば町を通じてでも出してもらえれば。
- ・ 振興策の進捗状況について、広報に掲載することを検討いただければ。

以上