

第9回加茂地区地域振興策等推進会 次第

日 時：令和8年5月25日（月）18:00～

場 所：集落活動センター加茂の里

1 開会

2 会長挨拶

3 議事

（1）令和8年度地域振興策等の事業計画について

（2）その他

第9回 加茂地区地域振興策等推進会 出席者名簿

令和8年5月25日

【会員】

	所属機関等	職名	氏名	備考
1	佐川町議会	議員	下川 芳樹	会長
2	加茂の里づくり会	会長	大山 瑞	副会長
3	長竹自治会	自治会長	西川 修	会員
4	横山自治会	自治会代表	谷本 緑	〃
5	竹ノ倉自治会	自治会長	片岡 幸雄	〃
6	本村西自治会	〃	田元 大助	〃
7	本村東自治会	〃	岩本 龍一	〃
8	弘岡自治会	〃	中山 正造	〃 欠席

【高知県】


	所属	職名	氏名	備考
1	中央西土木事務所越知事務所道路課	課長	藤本 弘一	
2	〃	チーフ（道路第二担当）	山本 武史	
3	〃	技師	勝賀瀬 蓮	
4	中央西土木事務所越知事務所河川砂防課	課長	敷地 弘行	
5	〃	チーフ（河川砂防担当）	泉 宏幸	
6	〃	チーフ（施設管理担当）	田村 仁	
7	〃	主幹	山崎 靖彦	
8	環境対策課	課長補佐	横山 厚史	
9	〃	主幹	棚野 孝康	

【佐川町】

	所属	職名	氏名	備考
1	建設課	課長	大原 秀平	
2	〃	課長補佐兼技術監理係長	山崎 康弘	
3	〃	技術監理係主任	徳弘 和也	
4	〃	技術監理係主任	鍋島 司	
5	住民課	課長	廣田 春秋	
6	〃	生活環境係長	真辺 美紀	
7	〃	生活環境係主事	坂本 直子	

地域振興策 令和8年度 事業箇所位置図

※別紙 事業計画表の事業番号・事業名を記載しております。



令和8年4月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

(振興策の事業番号)		事業 主体	全体事業	令和8年度 事業スケジュール																					令和9年度以降 事業スケジュール					事業期間
事業名				令和7年度まで	令和8年度 事業スケジュール															令和9年度以降 事業スケジュール										
				事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R9	R10	R11	R11	R12							
(1-1,6,7,9,11)		県	河川堤防の概略・詳細設計 地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事(全長L=約3km)	河川堤防の概略設計（上流工区） 河川堤防の詳細設計（下流工区） 地質調査、橋梁設計等 河川改修工事、用地測量 （日下川合流部付近）	用地買収 堰等設計、補償物件調査等 六所橋架替工事 (進入路設置、既設橋撤去、仮橋設置、 新設橋台設置)						用地買収						用地買収 河川改修工事						R 2～未定							
長竹川本川の増水対策										堰等設計、補償物件調査等																				
										六所橋架替工事																				
										(進入路設置、既設橋撤去、仮橋設置、新設橋台設置)																				
(1-12)		国 県	国道33号岩目地歩道整備 ・交差点改良工事	国への要望活動 県道部分の設計、用地測量、 用地交渉準備	国：国道33号の設計調査業務・用地 測量・調査・交渉・取得 県：県道の用地交渉・取得												・調査業務 （用地測量・調査等） ・用地交渉・取得 ・工事	用地測量・調査・交渉・取得、工事					R 2～未定							
国道の改良 (歩道設置 + 交差点改良)																					用地交渉・取得、工事									
(2-1)		県	県道岩目地西佐川停車場線改良工事 1工区：加茂駅付近～本村西地区周辺 (L=1000m) 2工区：本村西地区周辺～乙付近 (L=750m)	1工区 道路改良工事 L=1000m	2工区 用地買収協議 道路改良工事 排水工ほか L= 5 0 m							用地買収協議（2工区）						2工区 用地買収、 用地買収が完了した箇所から 順次バイパス工事に着手	用地買収・物件補償					H24～ 令和十年代 前期予定						
県道岩目地西佐川停車場線改良																道路改良工事（盛土工、排水工）							道路改良工事（R7より） ・盛土工、排水工、舗装工 他							
		(2-4)		県	横山地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=539m)	擁壁工 L=258.3m	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) ①擁壁工 L=15m程度											補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)						H26～ R12頃予定						
急傾事業																														
		(2-5)		県	竹の倉地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=750m)	擁壁工 L=78.7m	擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) ①擁壁工 L=43m程度											補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)						R3～ R17頃予定						
急傾事業																														
		(2-7)		県	本村東地区 県単急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=233m)	擁壁工 L=80.0m	用地測量、 擁壁工(保全対象人家を年2戸程度 保全すべく事業実施予定) 擁壁工 L=33m程度											補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)						R3～ R12頃予定						
急傾事業																														
		(1-2,3,4,5)		町	河川測量設計 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=245m 用水路工 L=70m	河川測量設計 河川改修工事 ブロック積工 L=180m 用水路工 L=70m	河川改修工事 ブロック積工(右岸) L=70m											※R8完了						R 4～R 8						
長竹川(町管理区間)護岸整備																														
		(3-1)		町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=400m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工	道路改良工事 L=119m 山留ブロック積、排水構造物工	道路改良工事 L=95m 路側ブロック積、重力式擁壁 道路改良工事 L=50m 路側ブロック積、重力式擁壁											付帯工事 水路等	付帯工事					R 2～R 9						
町道長竹1号線道路改良工事																														
		(3-2)		町	測量設計委託業務 道路改良工事	R5繰越委託業務 道路改良工事 L=150m 路側ブロック、重力式擁壁	道路改良工事 L=40m もたれ式擁壁 道路改良工事 L=80m もたれ式擁壁、ブロック積擁壁											道路改良工事	道路改良工事					R 5～R 10						
町道長竹4号線道路改良工事																														

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

令和8年4月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

(振興策の事業番号)	事業 主体	全体事業																								事業期間
事業名			令和7年度まで	令和8年度 事業スケジュール															令和9年度以降 事業スケジュール							
			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R9	R10	R11	R11	R12				
(3-8)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=630m 路側ブロック積擁壁 重力式擁壁、排水構造物工	道路改良工事 L=150m 路側ブロック、重力式擁壁	道路改良工事 L=100m 重力式擁壁、排水構造物工 道路改良工 L=120m 重力式擁壁、排水構造物工	道路改良工事（線越工事）											町道長竹線：L=110m 路側ブロック、重力式擁壁 舗装、排水構造物工	道路改良工						R3～R9			
町道横山線・長竹線道路改良工事									道路改良工事																	
(3-24,28)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=940m	R5線越委託業務 道路改良工事 L=120m	道路改良工事 L=30m ブロック積擁壁 道路改良工事 ブロック積擁壁、重力式擁壁	道路改良工事（線越工事）											道路改良工事 踏切拡幅 ※一部JR施工	道路改良工事、踏切拡幅						R4～R10			
町道弘岡1号線道路改良工事								道路改良工事																		
(3-29)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 本村西地区：天神谷2号線(その3)	舗装補修工事 本村東地区：町道宇治谷1号線、芝ノ元線 舗装補修工事 本村東地区：町道宇治谷1号線	舗装補修工事（線越工事）											※R8完了							R4～R8			
地区内町道の舗装修繕 （弘岡地区、 本村東地区、本村西地区）								舗装補修工事																		
(3-30)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=600m	道路改良工事 L=250m 重力式擁壁、排水構造物工	道路改良工事 L=30m 排水構造物工							道路改良工事						道路改良工事 排水構造物工 踏切拡幅 ※一部JR施工	道路改良工事、踏切拡幅						R3～R10		
町道芝ノ元線・宇治谷1号線 道路改良工事																										
(3-40)	町	測量設計委託業務 道路改良工事	測量設計委託業務	道路改良工事 法面工		道路改良工事										※R8完了							R6～R8			
町道横山3号線道路改良工事																										
(3-56)	町	河川改修工事 石積工	河川改修工事 石積工	河川改修工事 石積工								河川改修工事					※R8完了							R4～R8		
岡屋敷川護岸整備																										
(3-57)	町	道路改良工事 路側擁壁、排水構造物（予定）	補助対象事業へ移行	測量設計委託 用地交渉		測量設計委託業務										道路改良 山留工、排水構造物工	道路改良工事						R7～R10			
町道天神谷2号線路側修繕工事																				用地交渉						
(3-52)	町	実施設計 施設整備 備品・設備整備	実施設計（造成）	造成工事 建築実施設計	基本設計	造成工事										造成工事 施設整備 備品・設備整備							～R10			
公営住宅の整備							建築設計																			
(3-48)	町	基本設計・実施設計・ 施設整備・駐車場整備	建設場所の検討 基本設計	基本設計 実施設計 施設整備 駐車場用地交渉・整備	基本設計		実施設計				施設整備					※R8完了							R7～R8			
長竹公民館の建て替え						駐車場用地交渉																				
(3-59)	町	実施設計・耐震改修工事	整備内容の事前協議	実施設計				実施設計								耐震改修工事	耐震改修工事						R7～R9			
JR土佐加茂駅耐震改修工事																										