

加茂地区地域振興策等推進会

第2回 会次第

日 時：令和5年2月21日（火）18:30～

場 所：集落活動センター加茂の里

議 事

- 1 令和4年度地域振興策等の進捗説明について
- 2 令和5年度地域振興策等実施計画について
- 3 その他

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

令和5年1月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

事業名	事業主体	全体事業	令和5年度 事業スケジュール																	事業期間						
			令和4年度まで	令和5年度												令和6年度以降										
(振興策の事業番号)			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R6	R7	R8	R9	R10				
(1-1,6,7,9,11)	県	河川堤防の概略・詳細設計 地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事(全長L=約3km)	河川堤防の概略設計	河川堤防の詳細設計 地質調査、橋梁設計等 河川改修工事 (日下川合流部付近)	下流工区の詳細設計												地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事									
長竹川本川の増水対策					用地測量 地質調査・橋梁設計 等 河川改修工事(日下川合流部付近)																					
(1-2,3,4,5)	町	河川測量設計 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=180m 用水路工 L=70m	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=80m 河川測量設計	河川改修工事 ブロック積工(左岸) L=35.0m ブロック積工(右岸) L=65.0m 用水路工 L=70m	河川改修工事												※ R 5完了									
長竹川(町管理区間)護岸整備																										
(1-8)	町	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=380m	河川改修工事 ブロック積工(左岸) L=220m 電柱移転	河川改修工事 ブロック積工(右岸) L=160m	R4繰越工事												※ R5完了									
普通河川横山川河川改修工事																										
(1-10)	町	河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=180m	河川改修工事 ブロック積工(右岸) L=70m	電柱移転 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=110m	電柱移転 R4繰越工事												※ R5完了									
竹ノ倉川の護岸整備																										
(1-12)	国県	国道33号岩目地歩道整備 ・交差点改良工事	国への要望活動 県道部分の概略設計	国：国道33号の現地測量・設計調査業務 県：県道の用地測量及び用地調査	(国) 現地測量・設計調査業務												設計調査 用地交渉・取得、工事									
国道の改良 (歩道設置+交差点改良)					(県) 用地測量・用地調査																					
(2-1)	県	県道岩目地西佐川停車場線改良工事 1工区：加茂駅付近～本村西地区周辺 (L=1000m) 2工区：本村西地区周辺～乙付近 (L=750m)	1工区 道路改良工事 L=1000m	2工区 用地買収	用地買収協議(2工区)												2工区 用地買収、 用地買収が完了した箇所から順次バイ パス工事に着手	R6年度：用地買収・物件補償 道路改良工事(R6頃より) ・盛土工、排水工、舗装工 他					H24～ 令和一桁後半 予定			
県道岩目地西佐川停車場線改良																										
(2-4)	県	横山地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=535m)	擁壁工 L=171m	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) ①擁壁工 L=20m程度 ②擁壁工 L=15m程度	①擁壁工 1式(①R4繰越工事)												補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)									
急傾事業					②擁壁工 1式(R5工事)																					
(2-5)	県	竹ノ倉地区 急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=750m)	—	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) ①擁壁工 L=15m程度 ②擁壁工 L=20m程度	①擁壁工 1式(①R4繰越工事)												補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)									
急傾事業					②擁壁工 1式(R5工事)																					
(2-7)	県	本村東地区 県単急傾斜地崩壊対策事業 (全長 L=233m)	—	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) 擁壁工 L=20m程度	物件補償												補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)									
急傾事業 (水路整備も併せて施工)					擁壁工 1式(R4繰越工事+R5工事)																					
(3-1)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=400m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工	測量設計委託業務 道路改良工事 L=20.0m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工	測量設計委託業務(追加分) 道路改良工事 L=80.0m 山留ブロック積、排水構造物工	物件補償												道路改良工事 L=300m 山留ブロック積、排水構造物工	道路改良工事					R2～R7			
町道長竹1号線道路改良工事					道路測量設計(追加分)													R6,R7：現道拡幅部								
(3-2)	町	測量設計委託業務 道路改良工事	—	測量設計委託業務	道路測量設計												道路改良工事					R5～R9				
町道長竹4号線道路改良工事																										

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表


令和5年1月末時点

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

事業名	事業主体	全体事業	令和5年度 事業スケジュール																						事業期間								
			令和4年度まで	令和5年度															令和6年度以降														
			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R6	R7	R8	R9	R10											
(3-7) 地区内町道の舗装修繕 (長竹地区、横山地区)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 長竹地区:町道霧生関長竹線 横山地区:町道横山線	舗装補修工事 (長竹地区:町道ミマセ線) (横山地区:町道横山1号線)	舗装補修工事															長竹地区:霧生関長竹2号線、 霧生関長竹3号線、 長竹5号線				舗装補修工事		R3~R9							
(3-8) 町道横山線・長竹線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=630m 路側ブロック積擁壁 重力式擁壁、排水構造物工	測量設計委託業務 道路改良工事 L=140m 路側ブロック積擁壁 排水構造物工	工事①:R4施工箇所(L=140m) 舗装、排水構造物 工事②:道路改良工事 L=90m 重力式擁壁、排水構造物工	R4線越工事		道路改良工事①					道路改良工事②					町道横山線:L=150m 町道長竹線:L=250m 路側ブロック、重力式擁壁 舗装、排水構造物工	道路改良工事						R3~R7									
(3-15) 町道横山4号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=170m	測量設計委託業務	道路改良工事 重力式擁壁、排水構造物											道路改良工事		道路改良工事	道路改良工事						R4~R6									
(3-24,28) 町道弘岡1号線道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=940m	測量設計委託業務 (踏切前後の町道区間)	測量設計委託業務	関係機関(JR)調整										道路改良工事 ※一部JR施工		道路改良工事						R4~R9										
(3-29) 地区内町道の舗装修繕 (弘岡地区、 本村東地区、本村西地区)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 弘岡地区:町道弘岡2号線 本村東地区:町道宇治谷2号線 本村西地区:町道本村西1号線	舗装補修工事 弘岡地区:町道弘岡3号線、5号線、8号 線、9号線、10号線 本村東地区:町道本村東1号線、3号線 本村西地区:町道又工ミツ1号線、町道 天神谷2号線、町道宇治谷1号線	舗装補修工事 一式															本村西地区:町道又工ミツ線						R3~R8							
(3-30) 町道芝ノ元線・宇治谷1号線 道路改良工事	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=600m	測量設計委託業務 道路改良工事 L=190m 排水構造物工	道路改良工事 L=80m 排水構造物工	道路改良工事					道路改良工事					道路改良工事 L=330m 路側ブロック積擁壁 排水構造物工	道路改良工事						R3~R7											
(3-33) 町道宇治谷1号線路側修繕工事	町	路側修繕工事 ブロック積工 L=25m	—	路側修繕工事 ブロック積工 L=25m	R4線越工事																	※R5完了											
(3-65) 普通河川岡屋敷川河川改修工事	町	路側修繕工事 練石積 L=50m	—	路側修繕工事 練石積 L=50m	河川改修工事																				※R5完了								
(3-66) 町道天神谷2号線路側修繕工事	町	路側修繕工事 練石積、排水構造物 L=35m	—	路側修繕工事 練石積、排水構造物 L=35m	路側修繕工事																				※R5完了								
(3-67) がけくずれ住家防災対策工事	町	住家防災対策工事 ブロック積工 L=42m	—	住家防災対策工事 ブロック積工 L=42m	R4線越工事																	※R5完了											
(4-1) 道の駅の整備	町	基本設計 実施設計 本体工事	基本設計 実施設計 本体建設工事	おもちゃ美術館整備 遊具公園整備	おもちゃ美術館		遊具公園																				※R5完了						
(4-2) 新文化拠点整備(図書館)	町	基本・実施設計 施設整備 備品・設備整備	基本・実施設計	施設整備	整備工事															※R5完了	整備工事・備品・設備整備						R5~R6						

地域振興策 令和5年度 事業箇所位置図

※別紙 事業計画表の事業番号・事業名を記載しております。



凡 例	
	避難場所
	公民館
	危険斜面、危険渓流
	公園等
	国道33号
	町道 (拡幅事業)
	町道 (舗装補修)
	町道 (その他)

その他 要望

- 1-1 長竹川本流の改修
- 1-7 上流からの土砂対策
- 1-15 西バイパスの延伸
- 1-17 上水道の整備
- 2-8 柳瀬川改修事業のスピードアップ・町内県管理河川の適正な管理
- 4-2 図書館の整備

※令和5年度に実施を予定している事業について記載しております。また、完了した事業については省略しております。