
加茂地区地域振興策等推進会

第２回 会次第

日 時：令和５年２月２１日（火）18:30～

場 所：集落活動センター加茂の里

議 事

１ 令和４年度地域振興策等の進捗説明について

２ 令和５年度地域振興策等実施計画について

３ その他



(振興策の事業番号)

令和３年度まで（実績）

事業内容 事業内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 事業内容 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

(1－1,6,7,9,11)

長竹川本川の増水対策

(1－2,3,4,5)

長竹川(町管理区間)護岸整備

(1－8)

普通河川横山川河川改修工事

（1－10）

竹ノ倉川の護岸整備

(1－12）

国道の改良

（歩道設置＋交差点改良）

（2－1）

県道岩目地西佐川停車場線改良

（2－4）

急傾事業

（2－5）

急傾事業

（2－7）

急傾事業

（水路整備も併せて施工）

（3－1）

町道長竹1号線道路改良工事

（3－7）

地区内町道の舗装修繕

（長竹地区、横山地区）

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

令和４年度　事業スケジュール 令和５年度以降　事業スケジュール

令和４年10月末時点周辺安全対策・地域振興策　事業計画表

事業

主体
全体事業 事業期間

事業名

県

河川堤防の概略・詳細設計

地質調査、橋梁設計等

用地買収

河川改修工事(全長L=約3kｍ)

河川堤防の概略設計

河川堤防の概略・詳細設計

地質調査、橋梁設計等

河川改修工事

(日下川合流部付近)

河川堤防の詳細設計

地質調査、橋梁設計等

用地買収

河川改修工事

Ｒ２～未定

町

河川測量設計

河川改修工事

ブロック積工(両岸) L=180m

用水路工 L=70m

河川改修工事

ブロック積工(両岸) L=80m
河川測量設計

河川改修工事

ブロック積工(両岸) L=100m

用水路工 L=70m

Ｒ２～Ｒ６

町
河川改修工事

ブロック積工（両岸）L=380m

河川改修工事

ブロック積工（左岸）L=220m

電柱移転

河川改修工事

ブロック積工（右岸）L=160m

※Ｒ４完了予定 Ｒ２～Ｒ４

町
河川改修工事

ブロック積工（両岸） L=180m

河川改修工事

ブロック積工（右岸）L=70m

電柱移転

河川改修工事 L=20m

ブロック積工（両岸）L=110m

※Ｒ４完了予定 Ｒ２～Ｒ４

国

県

 国道33号岩目地歩道整備

       ・交差点改良工事

国への要望活動

県道部分の概略設計

国：国道33号の現地測量

県：県道の用地測量及び用地調査

設計調査業務

（測量設計、用地測量・調査等）

用地交渉・取得

工事

Ｒ２～未定

県

 県道岩目地西佐川停車場線改良工事

１工区：加茂駅付近～本村西地区周辺

（L=1000ｍ）

２工区：本村西地区周辺～乙付近

（L=750ｍ）

1工区 道路改良工事 

L=1000m

1工区

 起点側(加茂駅付近)

   舗装工・擁壁工、用地買収(JR)

 終点側(本村西地区周辺)

   排水工

2工区 令和5年度～用地買収

（買収完了後、令和6年度頃より

バイパス工事に着手）

H24～

令和一桁後半

予定

県

横山地区

急傾斜地崩壊対策事業

（全長 L=535ｍ）

擁壁工 L=127ｍ

 擁壁工① 施工延長 L=18.0m

 （物件補償含む）

 擁壁工② 施工延長 L=26.0m

 （補償調査・物件補償含む）

補償調査、

擁壁工(保全対象人家を年1戸程度

保全すべく事業実施予定)

H26～

R10頃予定

県

竹ノ倉地区

急傾斜地崩壊対策事業

（全長 L=750ｍ）

―

 急傾区域の指定

 全体区間の測量・設計

 擁壁工 施工延長 L=20.0m

 （補償調査・物件補償含む）

補償調査、

擁壁工(保全対象人家を年1戸程度

保全すべく事業実施予定)

R3～

R17頃予定

県

 本村東地区

県単急傾斜地崩壊対策事業

（全長 L=233ｍ）

―

全体区間の測量・設計

急傾区域の指定

擁壁工 施工延長 L=10.0m

（補償調査・物件補償含む）

補償調査、

擁壁工(保全対象人家を年1戸程度

保全すべく事業実施予定)

R3～

R12頃予定

町

測量設計委託業務

道路改良工事 L=400m

山留ブロック積、排水構造物工

国道復旧工

測量設計委託業務

道路改良工事 L=20.0m

山留ブロック積、排水構造物工

国道復旧工

道路改良工事 L＝380ｍ

山留ブロック積、排水構造物工
Ｒ２～Ｒ７

町 舗装補修工事

舗装補修工事

長竹地区:町道霧生関長竹線

横山地区:町道横山線

舗装補修工事

（横山地区:町道横山線）

長竹地区：霧生関長竹2号線、

霧生関長竹3号線、

ミマセ線、長竹5号線

横山地区：横山1号線

Ｒ３～Ｒ９

河川測量設計

電柱移転

河川改修工事

河川改修工事

電柱移転

河川改修工事

舗装補修工 舗装補修工事 舗装補修工事

道路改良工事

R5：バイパス部
R6,R7：現道拡幅部

物件調

工事（交差点部）

繰越工

上流工区の法線案の検討 下流工区の詳細設計
　上流工区の概略･詳細設計

地質調査･六所橋設計　等

河川改修工事(日下川合流部付近)

地元説明会（岩目地地区）

委託業務

用地買収（JR）

道路改良工事（舗装工、擁壁工、排水工）

物件補償 擁壁工①

補償調査 物件補償・擁壁工②

急傾区域指定（予定）

全体区間　測量・設計

補償調査 物件補償 擁壁工
繰越工事

全体区間　測量・設計

急傾区域指定（予定）

補償調査 物件補償 擁壁工
繰越工事

道路改良工事（R6頃より）
　　･盛土工、排水工、舗装工　他

R5年度：用地買収・物件補償

設計調査

用地交渉・取得、工事

物件補償
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(振興策の事業番号)

令和３年度まで（実績）

事業内容 事業内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 事業内容 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

令和４年度　事業スケジュール 令和５年度以降　事業スケジュール

令和４年10月末時点周辺安全対策・地域振興策　事業計画表

事業

主体
全体事業 事業期間

事業名

（3－8）

町道横山線・長竹線道路改良工事

（3－13）

町道竹ノ倉3号線道路改良工事

（3－15）

町道横山4号線道路改良工事

（3－24,28）

町道弘岡1号線道路改良工事

（3－25）

普通河川玉割川河川改修工事

（3－29）

地区内町道の補償修繕

（弘岡地区、

本村東地区、本村西地区）

（3－30）

町道芝ノ元線・宇治谷1号線

道路改良工事

（3－33）

町道宇治谷1号線路側修繕工事

（3－36）

町道天神谷1号線道路改良工事

（3－50）

公民館の修繕(本村西)

（3－51）

加茂地区集落活動センター

増築工事

（3－53）

海津見公園の整備

（4－1）

道の駅の整備

町

測量設計委託業務

道路改良工事 L=640ｍ

路側ブロック積擁壁

重力式擁壁、排水構造物工

測量設計委託業務

道路改良工事 L=140ｍ

路側ブロック積擁壁

重力式擁壁、排水構造物工

町道横山線：L=140m

R4施工箇所舗装及び排水構造物工

町道長竹線：L=340m

路側ブロック積擁壁

舗装、排水構造物工

Ｒ３～Ｒ７

町

測量設計委託業務

物件調査、物件補償

道路改良工事 L=120m

山留ブロック積

舗装、排水構造物工

測量設計委託業務

物件調査、物件補償

道路改良工事 L=16.0m

山留ブロック積

電柱移転

道路改良工事 L＝120ｍ

山留ブロック積

舗装、排水構造物工

※Ｒ４完了 Ｒ３～Ｒ４

町
測量設計委託業務

道路改良工事 L=170m
― 測量設計委託業務 道路改良工事 L=170m Ｒ４～Ｒ６

町
測量設計委託業務

道路改良工事
― 測量設計委託業務

測量設計委託業務

道路改良工事

※一部JR施工

Ｒ４～Ｒ９

町
河川改修工事

ブロック積工（両岸）L=200m

河川改修工事

ブロック積工（両岸）L=90m

河川改修工事

ブロック積工（両岸）L=110m
※Ｒ４完了 Ｒ２～Ｒ4

町 舗装補修工事

舗装補修工事

弘岡地区:町道弘岡2号線

本村東地区:町道宇治谷2号線

本村西地区:町道本村西1号線

舗装補修工事

本村西地区：町道本村西1号線

弘岡地区：町道弘岡3号線他4路線

本村東地区：町道本村東1号線

             他2路線

本村西地区：町道天神谷2号線

Ｒ３～Ｒ５

町
測量設計委託業務

道路改良工事 L=600ｍ
測量設計委託業務

道路改良工事 L=150m

排水構造物工

道路改良工事 L=450m

路側ブロック積擁壁

排水構造物工

Ｒ３～Ｒ７

町
路側修繕工事

ブロック積工 L=25m
―

路側修繕工事

ブロック積工 L=25m
※Ｒ４完了

町
道路改良工事 L=50m

重力式擁壁、現場打水路、舗装
―

道路改良工事 L=50m

重力式擁壁、現場打水路、舗装
※Ｒ４完了

町 既設公民館の整備 ― 洋式トイレへの改修工事 ※Ｒ４完了

町 集落活動センター加茂の里の増床 ― 会議室東側に1部屋増築 ※Ｒ４完了

町

法面吹付工事　373㎡
転落防止柵設置　65m

樹木伐採
東屋設置工事

法面吹付工事　333㎡
転落防止柵設置　29m

法面吹付工事　40㎡
転落防止柵設置　36m
樹木伐採　一式

東屋設置工事　一式

※Ｒ４完了予定

町
基本設計
実施設計
本体工事

基本設計
実施設計

浄化槽設置工事
本体工事 ※Ｒ４完了予定

道路改良工事
道路改良工事

電柱移転

道路測量設計

関係機関（JR）調整

道路改良工事

道路測量設計

河川改修工事

路側修繕工

道路改良工事

工事

繰越工事 道路改良工事

道路改良工事

道路測量設計

繰越工事

舗装補修工事１ 舗装補修工事2

委託業

道路改良工事1
道路改良工事2

道路改良工事

工事

本体建設工事

法面吹付工事

樹木伐採
転落防止柵設置

東屋設置工事
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(振興策の事業番号)

令和４年度まで

事業内容 事業内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 事業内容 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

(1－1,6,7,9,11)

長竹川本川の増水対策

(1－2,3,4,5)

長竹川(町管理区間)護岸整備

(1－8)

普通河川横山川河川改修工事

（1－10）

竹ノ倉川の護岸整備

(1－12）

国道の改良

（歩道設置＋交差点改良）

（2－1）

県道岩目地西佐川停車場線改良

（2－4）

急傾事業

（2－5）

急傾事業

（2－7）

急傾事業

（水路整備も併せて施工）

（3－1）

町道長竹1号線道路改良工事

（3－2）

町道長竹４号線道路改良工事

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

令和5年度　事業スケジュール 令和6年度以降　事業スケジュール

令和５年１月末時点周辺安全対策・地域振興策　事業計画表

事業

主体
全体事業 事業期間

事業名

県

河川堤防の概略・詳細設計

地質調査、橋梁設計等

用地買収

河川改修工事(全長L=約3kｍ)

河川堤防の概略設計

河川堤防の詳細設計

地質調査、橋梁設計等

河川改修工事

(日下川合流部付近)

地質調査、橋梁設計等

用地買収

河川改修工事

Ｒ２～未定

町

河川測量設計

河川改修工事

ブロック積工(両岸) L=180m

用水路工 L=70m

河川改修工事

ブロック積工(両岸) L=80m

河川測量設計

河川改修工事

ブロック積工(左岸) L=35.0m

ブロック積工(右岸) L=65.0m

用水路工 L=70m

※Ｒ５完了

町
河川改修工事

ブロック積工（両岸）L=380m

河川改修工事

ブロック積工（左岸）L=220m

電柱移転

河川改修工事

ブロック積工（右岸）L=160m
※Ｒ5完了

町
河川改修工事

ブロック積工（両岸） L=180m

河川改修工事

ブロック積工（右岸）L=70m

電柱移転

河川改修工事

ブロック積工（両岸）L=110m

※Ｒ5完了

国

県

 国道33号岩目地歩道整備

       ・交差点改良工事

国への要望活動

県道部分の概略設計

国：国道33号の現地測量・設計調査業務

県：県道の用地測量及び用地調査

・設計調査業務

（測量設計、用地測量・調査等）

・用地交渉・取得

・工事

Ｒ２～未定

県

 県道岩目地西佐川停車場線改良工事

１工区：加茂駅付近～本村西地区周辺

（L=1000ｍ）

２工区：本村西地区周辺～乙付近

（L=750ｍ）

1工区 道路改良工事 

L=1000m

2工区

 用地買収

2工区 用地買収、

用地買収が完了した箇所から順次バイ

パス工事に着手

H24～

令和一桁後半

予定

県

横山地区

急傾斜地崩壊対策事業

（全長 L=535ｍ）

擁壁工 L=171m

補償調査、

擁壁工(保全対象人家を年1戸程度

保全すべく事業実施予定)              

①擁壁工 L=20m程度          

②擁壁工 L=15m程度

補償調査、

擁壁工(保全対象人家を年1戸程度

保全すべく事業実施予定)

H26～

R10頃予定

県

竹ノ倉地区

急傾斜地崩壊対策事業

（全長 L=750ｍ）

―

補償調査、

擁壁工(保全対象人家を年1戸程度

保全すべく事業実施予定)              

①擁壁工 L=15m程度         

②擁壁工 L=20m程度

補償調査、

擁壁工(保全対象人家を年1戸程度

保全すべく事業実施予定)

R3～

R17頃予定

県

 本村東地区

県単急傾斜地崩壊対策事業

（全長 L=233ｍ）

―

補償調査、

擁壁工(保全対象人家を年1戸程度

保全すべく事業実施予定)             

擁壁工 L=20m程度

補償調査、

擁壁工(保全対象人家を年1戸程度

保全すべく事業実施予定)

R3～

R12頃予定

町

測量設計委託業務

道路改良工事 L=400m

山留ブロック積、排水構造物工

国道復旧工

測量設計委託業務

道路改良工事 L=20.0m

山留ブロック積、排水構造物工

国道復旧工

測量設計委託業務(追加分)

道路改良工事 L=80.0m

山留ブロック積、排水構造物工

道路改良工事 L＝300ｍ

山留ブロック積、排水構造物工
Ｒ２～Ｒ７

町
測量設計委託業務

道路改良工事
― 測量設計委託業務 道路改良工事 Ｒ5～Ｒ9

河川改修工事

R4繰越工事

電柱移転

R4繰越工事

道路改良工事

R6,R7：現道拡幅部
道路改良工事

物件補償

道路測量設計(追加分)

道路改良工事道路測量設計

①擁壁工　1式（①R4繰越工事）

用地補償調査（次年度箇所）

用地買収協議（2工区）
道路改良工事（R6頃より）
　　･盛土工、排水工、舗装工　他

R6年度：用地買収・物件補償

物件補償 擁壁工１式（R4繰越工事＋R5工事）

用地補償調査（次年度箇所）

②擁壁工　1式（R5工事）

①擁壁工　1式（①R4繰越工事）

用地補償調査（次年度箇所） 物件補償

物件補償

物件補償

②擁壁工　1式（R5工事）

下流工区の詳細設計
用地測量
地質調査･橋梁設計　等

河川改修工事(日下川合流部付近)

設計調査

用地交渉・取得、工事

（国）現地測量・設計調査業務

（県）用地測量・用地調査
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(振興策の事業番号)

令和４年度まで

事業内容 事業内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 事業内容 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

令和5年度　事業スケジュール 令和6年度以降　事業スケジュール

令和５年１月末時点周辺安全対策・地域振興策　事業計画表

事業

主体
全体事業 事業期間

事業名

（3－7）

地区内町道の舗装修繕

（長竹地区、横山地区）

（3－8）

町道横山線・長竹線道路改良工事

（3－15）

町道横山4号線道路改良工事

（3－24,28）

町道弘岡1号線道路改良工事

（3－29）

地区内町道の舗装修繕

（弘岡地区、

本村東地区、本村西地区）

（3－30）

町道芝ノ元線・宇治谷1号線

道路改良工事

（3－33）

町道宇治谷1号線路側修繕工事

(3-65)

 普通河川岡屋敷川河川改修工事

（3－66）

町道天神谷２号線路側修繕工事

（3－67）

がけくずれ住家防災対策工事

（4－1）

道の駅の整備

（4－2）

新文化拠点整備（図書館）

町 舗装補修工事

舗装補修工事

長竹地区:町道霧生関長竹線

横山地区:町道横山線

舗装補修工事

(長竹地区:町道ミマセ線)

（横山地区:町道横山１号線）

長竹地区：霧生関長竹2号線、

霧生関長竹3号線、

長竹5号線

Ｒ３～Ｒ９

町

測量設計委託業務

道路改良工事 L=630ｍ

路側ブロック積擁壁

重力式擁壁、排水構造物工

測量設計委託業務

道路改良工事 L=140ｍ

路側ブロック積擁壁

排水構造物工

工事①:R4施工箇所(L=140m)

舗装、排水構造物

工事②:道路改良工事 L=90ｍ

重力式擁壁、排水構造物工

町道横山線：L=150m

町道長竹線：L=250m

路側ブロック、重力式擁壁

舗装、排水構造物工

Ｒ３～Ｒ７

町
測量設計委託業務

道路改良工事 L=170m
測量設計委託業務

道路改良工事

重力式擁壁、排水構造物
道路改良工事 Ｒ４～Ｒ６

町
測量設計委託業務

道路改良工事 L=940m

測量設計委託業務

(踏切前後の町道区間)
測量設計委託業務

道路改良工事

※一部JR施工
Ｒ４～Ｒ９

町 舗装補修工事

舗装補修工事

弘岡地区:町道弘岡2号線

本村東地区:町道宇治谷2号線

本村西地区:町道本村西1号線

舗装補修工事

弘岡地区：町道弘岡3号線、5号線、8号

線、9号線、10号線

本村東地区：町道本村東1号線、3号線

本村西地区：町道スエミツ1号線、町道

天神谷2号線、町道宇治谷1号線

本村西地区：町道スエミツ線 Ｒ３～Ｒ８

町
測量設計委託業務

道路改良工事 L=600ｍ

測量設計委託業務

道路改良工事 L=190m

排水構造物工

道路改良工事 L=80m

排水構造物工

道路改良工事 L=330m

路側ブロック積擁壁

排水構造物工

Ｒ３～Ｒ７

町
路側修繕工事

ブロック積工 L=25m
―

路側修繕工事

ブロック積工 L=25m
※Ｒ5完了

町
路側修繕工事

練石積 L=50m
―

路側修繕工事

練石積 L=50m
※Ｒ5完了

町
路側修繕工事

練石積、排水構造物 L=35m
―

路側修繕工事

練石積、排水構造物 L=35m
※Ｒ5完了

町
住家防災対策工事

ブロック積工 L=42m
―

住家防災対策工事

ブロック積工 L=42m
※Ｒ5完了

町
基本設計
実施設計
本体工事

基本設計
実施設計

本体建設工事

おもちゃ美術館整備
遊具公園整備 ※Ｒ5完了

町

基本・実施設計

施設整備

備品・設備整備

基本・実施設計 施設整備 ※Ｒ5完了 R5～R6

R4繰越工事 道路改良工事

道路改良工事

関係機関（JR）調整
道路改良工事

舗装補修工事 舗装補修工事

R4繰越工事

道路改良工事

道路測量設計

舗装補修工事　一式

道路改良工事 道路改良工事

道路改良工事②

道路改良工事①

河川改修工事

路側修繕工事

R4繰越工事

整備工事 整備工事・備品・設備整備

おもちゃ美術館

遊具公園
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地域振興策　令和５年度　事業箇所位置図　

公

公

公

公

公

公

2-1
県道岩目地西佐川停車場線改良

凡　　例

避難場所

危険斜面、危険渓流

公園等

公民館公

町道（拡幅事業）

町道（その他）

長
竹

川

日下川

至　高知市

至　松山市

町道ミマセ線

町
道
霧
生
関
長
竹
2号

線

町
道
霧
生
関
長
竹
3号

線

町道竹ノ倉1号線

町道竹ノ倉8号線

町
道
竹
ノ
倉
2号

線

町道竹ノ倉3号
線

町道
長
竹4号

線

町道横山1号線

町
道
横
山
線

町
道
長
竹
線

町
道
加
茂
駅
前
線
（
1項

1
号
道
路
）

町道横山4号線町道横山5号線

町道竹ノ倉4号線

町道長竹1号線

町
道
長
竹
2号

線

町
道
長
竹
7号

線

町
道
毛
田
線

町
道
長
竹
5号

線

町道霧生関長竹1号線

町道竹ノ倉7号線

町道横山2号
線

町道横田線（1項1号道路）

町
道
長
尾
六
所
線

町
道
竹
ノ
倉
6号

線

町
道
芝
ノ
元
線

町
道
弘
岡
4
号
線

町道弘岡5号線

町道弘岡1号線

町道弘岡2号
線

町
道
弘
岡

11
号
線

町道弘岡
12号線

町
道
弘
岡

8号
線

町
道
弘
岡

7
号
線

町道弘岡3号線

町道弘岡9号線
町道弘岡

10号線

町
道
宇
治
谷
1
号
線

町道本村東

2号
線

町道本村東3号線

町
道
海
津
見
線

町
道
宇
治
谷
2号

線

町道宇治谷

4号
線

町
道
天
神
谷
1号

線

町道天神谷3号
線

町
道
ス
エ
ミ
ツ
線

町道スエミツ1号
線

町道天神谷2号線

町道本村西1号線

町道本村西2号線

町
道
本
村
西
3号

線

町
道
徳
実
線

町道徳実1号線

町
道
宇
治
谷

3号
線

町道黒ノ瀬宇治谷線

町道本村東1号線

町
道
長
竹
3号

線

町道ミマセ1号線

町
道
ミ
マ
セ
2号

線

町
道
長
竹
6号

線

町道長竹霧生関線

国
道

33
号

3-28

JR踏切改良(第3広岡踏切)

3-24

弘岡地区幹線道路
（町道弘岡1号線）の拡幅

1-12

国道の改良
（歩道設置+交差点改良）

その他　要望

1-1  長竹川本流の改修
1-7  上流からの土砂対策
1-15 西バイパスの延伸
1-17 上水道の整備
2-8　柳瀬川改修事業のスピードアップ・
　　　町内県管理河川の適正な管理
4-2　図書館の整備

1-9 用水路の改修

1-11 水田の浸水対策

2-5

竹ノ倉地区急傾事業

1-10 竹ノ倉川の護岸整備
3-15
町道横山4号線の拡幅

3-1
町道長竹1号線・2号線入口拡幅

1-8
横山川の整備(浚渫・草刈を含む)

1-3 長竹川(町管理区間)護岸整備
1-4 長竹川(町管理区間)洗堀対策

1-5 取水堰(町管理)の改修

3-66
町道天神谷2号線路側修繕工事

2-4
横山地区急傾事業

国道33号

4-1 道の駅の整備

町道本村西4号線

町道横山3号線

町
道
谷
口
線

公

3-30
本村東地区幹線道路
　 （町道芝ノ元線・宇治谷1号線）の拡幅

3-8 横山地区幹線道路
（町道横山線・長竹線）の拡幅

2-7
本村東地区急傾事業
（水路整備も併せて施工）

1-6 水路の廃止

町道本村西1号線

3-29

スエミツ1号線の舗装補修

3-7

町道横山1号線の舗装

町道（舗装補修）

※別紙 事業計画表の事業番号・事業名を記載しております。　

※令和５年度に実施を予定している事業について記載しております。
また、完了した事業については省略しております。

3-7

町道ミマセ線の舗装

3-33
町道宇治谷1号線
路側修繕工事

3-2 　長竹地区幹線道路
　　（町道長竹4号線）の拡幅

3-29

天神谷2号線の舗装補修

3-29　本村東1号線
　本村東3号線の舗装補修

3-29

弘岡5号線の
舗装補修

3-29　弘岡3号線、弘岡8号線の舗装補修

3-29　弘岡9号線、弘岡10号線の舗装補修

3-67
がけくずれ住家防災対策工事

3-65
普通河川岡屋敷川河川改修工事


