

加茂地区地域振興策等推進会

第4回 会次第

日 時：令和5年11月16日(木)17:30～

場 所：集落活動センター加茂の里

議 事

1 令和5年度地域振興策等の進捗説明について

2 その他

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

赤字：変更箇所 灰色：R5.10月末時点完了箇所
――：工期追加線 ：見直し線(R5.4月末比較)

令和5年10月末時点
※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

(振興策の事業番号)		事業 主体	全体事業	令和5年度 事業スケジュール																					令和6年度以降 事業スケジュール						事業期間
事業名	令和4年度まで			令和5年度	事業スケジュール															令和6年度以降 事業スケジュール											
					事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R6	R7	R8	R9	R10							
(1-1,6,7,9,11)	県	河川堤防の概略・詳細設計 地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事(全長L=約3km)	河川堤防の概略設計（上流工区） 河川堤防の詳細設計（下流工区） 地質調査、橋梁設計等 河川改修工事 （日下川合流部付近）	河川堤防の詳細設計（上流工区） 地質調査、橋梁設計等 河川改修工事 （日下川合流部付近）	上流工区の詳細設計															地質調査、橋梁設計等 用地買収 河川改修工事						R 2～未定					
用地測量																															
地質調査・橋梁設計 等																															
河川改修工事(日下川合流部付近)																															
(1-2,3,4,5)	町	河川測量設計 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=180m 用水路工 L=70m	河川測量設計 河川改修工事 ブロック積工(両岸) L=80m	河川改修工事 ブロック積工(左岸) L=35.0m ブロック積工(右岸) L=65.0m 用水路工 L=70m						河川改修工事						※ R 5完了															
長竹川(町管理区間)護岸整備																															
(1-8)	町	河川改修工事 ブロック積工（両岸）L=380m	河川改修工事 ブロック積工（左岸）L=220m 電柱移転	河川改修工事 ブロック積工（右岸）L=160m	R4繰越工事															※ R5完了											
普通河川横山川河川改修工事																															
(1-10)	町	河川改修工事 ブロック積工（両岸） L=180m	河川改修工事 ブロック積工（右岸）L=70m	電柱移転 河川改修工事 ブロック積工（両岸）L=110m	電柱移転															R6橋梁拡幅											
竹ノ倉川の護岸整備					R4繰越工事																										
(1-12)	国 県	国道33号岩目地歩道整備 ・交差点改良工事	国への要望活動 県道部分の概略設計	国：国道33号の現地測量・設計調査業務 県：県道の用地測量及び用地調査					(国) 現地測量・設計調査業務						・設計調査業務 （測量設計、用地測量・調査等） ・用地交渉・取得 ・工事	用地測量・調査・交渉・取得、工事					R 2～未定										
国道の改良 （歩道設置＋交差点改良）									(県) 用地測量・用地調査・用地交渉準備							用地交渉・取得、工事															
(2-1)	県	県道岩目地西佐川停車場線改良工事 1工区：加茂駅付近～本村西地区周辺 （L=1000m） 2工区：本村西地区周辺～乙付近 （L=750m）	1工区 道路改良工事 L=1000m	2工区 用地買収	用地買収協議（2工区）															2工区 用地買収、 用地買収が完了した箇所から順次バイ パス工事に着手	R6年度：用地買収・物件補償					H24～ 令和十年代 前半予定					
県道岩目地西佐川停車場線改良																					道路改良工事（R6頃より） ・盛土工、排水工、舗装工 他										
(2-4)	県	横山地区 急傾斜地崩壊対策事業 （全長 L=535m）	擁壁工 L=182m	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) 擁壁工 L=25m程度	①擁壁工 1式（①R4繰越工事＋R5工事）															補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)							H26～ R12頃予定				
急傾事業					②擁壁工 1式（R5工事）																用地補償調査（次年度箇所） 物件補償										
(2-5)	県	竹ノ倉地区 急傾斜地崩壊対策事業 （全長 L=750m）	—	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) ①擁壁工 L=10m程度 ②擁壁工 L=30m程度	①擁壁工 1式（①R4繰越工事）															補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)							R3～ R17頃予定				
急傾事業					②擁壁工 1式（R5工事）																用地補償調査（次年度箇所） 物件補償										
(2-7)	県	本村東地区 県単急傾斜地崩壊対策事業 （全長 L=233m）	—	補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定) 擁壁工 L=20m程度	物件補償															補償調査、 擁壁工(保全対象人家を年1戸程度 保全すべく事業実施予定)							R3～ R12頃予定				
急傾事業					擁壁工 1式（R4繰越工事＋R5工事）																用地補償調査（次年度箇所） 物件補償										
(3-1)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=400m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工	測量設計委託業務 道路改良工事 L=20.0m 山留ブロック積、排水構造物工 国道復旧工	物件補償 測量設計委託業務(追加分) 道路改良工事 L=90.0m 山留ブロック積、排水構造物工	物件補償															道路改良工事 L= 300m 山留ブロック積、排水構造物工	道路改良工事					R 2～ R 7					
町道長竹1号線道路改良工事					道路測量設計(追加分)																R6,R7：現道拡幅部										
(3-2)	町	測量設計委託業務 道路改良工事	—	測量設計委託業務	道路測量設計															道路改良工事	道路改良工事					R5～R9					
町道長竹4号線道路改良工事																															

1 / 2 ページ

周辺安全対策・地域振興策 事業計画表

赤字：変更箇所 灰色：R5.10月末時点完了箇所
――：工期追加線 ：見直し線(R5.4月末比較)

令和5年10月末時点
※今後、事業の進捗によって変更になる場合があります。

(振興策の事業番号)	事業 主体	全体事業																					事業期間	
事業名			令和4年度まで	令和5年度 事業スケジュール															令和6年度以降 事業スケジュール					
			事業内容	事業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	事業内容	R6	R7	R8	R9	R10		
(3-7)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 長竹地区:町道霧生関長竹線 横山地区:町道横山線	舗装補修工事 (長竹地区:町道ミマセ線(その1)) (横山地区:町道横山1号線)					舗装補修工事								長竹地区：霧生関長竹2号線、 霧生関長竹3号線、 長竹5号線、 ミマセ線(その2)				舗装補修工事		R3～R9	
地区内町道の舗装修繕 (長竹地区、横山地区)																								
(3-8)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=630m 路側ブロック積擁壁 重力式擁壁、排水構造物工	測量設計委託業務 道路改良工事 L=140m 路側ブロック積擁壁 排水構造物工	道路改良工事(R4施工箇所 L=140m) 舗装、排水構造物	R4線越工事												町道横山線：L=150m 町道長竹線：L=330m 路側ブロック、重力式擁壁 舗装、排水構造物工	道路改良工事					R3～R7	
町道横山線・長竹線道路改良工事							道路改良工事																	
(3-15)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=170m もたれ式擁壁、重力式擁壁、土留擁壁、 排水構造物	測量設計委託業務	道路改良工事 L=57m 重力式擁壁、排水構造物													道路改良工事 L=113m もたれ式擁壁、重力式擁壁、土留擁 壁、排水構造物	道路改良工事					R4～R6	
町道横山4号線道路改良工事							道路改良工事																	
(3-24,28)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=940m	測量設計委託業務 (踏切前後の町道区間)	測量設計委託業務			関係機関（JR）調整									道路改良工事 ※一部JR施工	道路改良工事					R4～R9		
町道弘岡1号線道路改良工事						道路測量設計																		
(3-29)	町	舗装補修工事	舗装補修工事 弘岡地区:町道弘岡2号線 本村東地区:町道宇治谷2号線 本村西地区:町道本村西1号線	舗装補修工事 弘岡地区：町道弘岡3号線、5号線、 8号線、9号線、10号線 本村東地区：町道本村東1号線、3号線、 町道宇治谷1号線(その1) 本村西地区：町道スエミツ1号線、町道 天神谷2号線(その1)、町道天神谷2号線 (その2)					舗装補修工事								本村東地区：町道宇治谷1号線 (その3) 本村西地区：町道スエミツ線、 天神谷2号線(その3)						R3～R8	
地区内町道の舗装修繕 (弘岡地区、 本村東地区、本村西地区)																								
(3-30)	町	測量設計委託業務 道路改良工事 L=600m	測量設計委託業務 道路改良工事 L=190m 排水構造物工	道路改良工事 L=48m 排水構造物工				道路改良工事									道路改良工事 L=362m 路側ブロック積擁壁 排水構造物工	道路改良工事					R3～R7	
町道芝ノ元線・宇治谷1号線 道路改良工事																								
(3-33)	町	路側修繕工事 ブロック積工 L=25m	―	路側修繕工事 ブロック積工 L=25m	R4線越工事												※R5完了							
町道宇治谷1号線路側修繕工事																								
(3-65)	町	路側修繕工事 練石積 L=30m	―	路側修繕工事 練石積 L=30m					河川改修工事								※R5完了							
普通河川岡屋敷川河川改修工事																								
(3-66)	町	路側修繕工事 練石積、排水構造物 L=105m	―	路側修繕工事 練石積、排水構造物 L=35m									路側修繕工事				重力式擁壁 L=70m							
町道天神谷2号線路側修繕工事																								
(3-67)	町	住家防災対策工事 ブロック積工 L=42m	―	住家防災対策工事 ブロック積工 L=42m	R4線越工事												※R5完了							
がけくずれ住家防災対策工事																								
(4-1)	町	基本設計 実施設計 本体工事	基本設計 実施設計 本体建設工事	おもちゃ美術館整備 遊具公園整備	おもちゃ美術館											※R5完了								
道の駅の整備						遊具公園																		
(4-2)	町	基本・実施設計 施設整備 備品・設備整備	基本・実施設計	施設整備									整備工事				施設整備	整備工事・備品・設備整備					R5～R6	
新文化拠点整備（図書館）																								

地域振興策 令和5年度 事業箇所位置図

※別紙 事業計画表の事業番号・事業名を記載しております。

- ・黒字 R5完成または完成見込み
- ・赤字 R6継続事業

