
Ｒ７.７月改正（参考資料） 
佐川町週休２日制工事 制度運用フローチャート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

週休２日制工事の対象工事であるか

対象外工事 
・請負対象金額（税込み）500 万円未満 
・建築工事 
・災害時の応急対応工事 
・舗装補修工事 
・公共施設維持修繕委託 
・その他、制度の趣旨になじまないもの 
（要領第 3 条第２項参照）

Yes No

・受注者希望型を適用 
・特記仕様書に明示 
・希望する場合は 18 条協議

現場閉所（月単位） 
または 

現場閉所（週単位） 
いずれかを選択

週休２日を 
適用しない

希望する 希望しない

現場閉所（月単位）
の計画を提出し着手 
毎月末に達成を確認

現場閉所（週単位）の
計画を提出し着手 

毎月末に達成を確認

月単位 週単位

現場閉所（月単位）
の補正率で変更契約

達成

未達成の場合は 
変更なし

未達成

（月単位）を達成の
場合は、月単位の補

正率で変更可能 
 

（月単位）も未達成
の場合は変更なし

現場閉所（週単位）の
補正率で変更契約

達成 未達成


